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Resumo 
 
A atual situação do estado económico do país contribui de forma muito pouco significativa para a 
construção de novas edificações nos meios urbanos, quer de habitação, quer de serviços.  
Como tal, só uma empresa bem organizada, com uma estrutura forte e objetivos bem definidos poderá 
ter sucesso no setor da Construção e Engenharia civil de desenvolvimento imobiliário na periferia dos 
Centros Urbanos em Portugal. O segredo desse sucesso passa por, além das características referidas, 
construir focado nos utilizadores do edifício, isto é, tendo sempre por base aquilo que são as principais 
necessidades e objetivos de quem vai usufruir da edificação. 
Este trabalho reflete o resultado de um estágio realizado na empresa Predipalma – Desenvolvimento 
Imobiliário na qualidade de adjunto de diretor de obra, realizando tarefas de apoio à produção na fase 
final de acabamentos de um prédio de habitação multifamiliar com 18 apartamentos, em construção na 
cidade de Ermesinde, concelho de Valongo, no Grande Porto. 
A presente dissertação tem assim por objetivo principal apresentar um “relatório final” que descreve 
detalhadamente o caso de estudo real desenvolvido numa obra de construção de um edifício habitacional 
na sua fase final de construção. 
É efetuada uma apresentação da empresa, responsável pela obra e que proporcionou a realização do 
estágio. 
A materialização do objeto do trabalho é realizada no caso de estudo, que consistiu na caraterização 
geral da obra, descrição dos trabalhos a executar em obra e respetivo acompanhamento dos trabalhos, 
com especial enfoque na direção de obra, designadamente no controlo de prazos e controlo de custos 
das tarefas da subempreitada de pintor.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Construção, Direção-de-obra, Subempreitada, Edifício, Desenvolvimento 
Imobiliário 
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Abstract  
 
The current situation of the economic condition of the country contributes very little to the 
construction of new buildings in the urban area, may they be residential or services. 
Thus, only a well-organized firm, with a solid structure and clearly set goals, will succeed in this 
sector of construction and civil engineering. The secret of this success includes, in addition to the 
previously referred characteristics, to build focusing on the users of the building, that is to say, always 
being based on the main needs and objectives of the ones who are going to benefit from it. 
This dissertation reflects the result of a job training done in the firm Predipalma – Desenvolvimento 
Imobiliário, as the Project Manager assistant, doing support tasks to the production in the final 
finishings phase of a multifamily residential building, with 18 flats, being built in the city of 
Ermesinde, county of Valongo in Porto metropolitan area.  
This dissertation has, thus, as its main goal, to present a final report which describes in detail the real 
case study done in a construction site of a residential building in its final construction stage. 
An introduction of the firm, responsible for the construction work, which was the case study in this 
essay, has been provided. 
The materialization of the object of the thesis is done in the case study, which included the general 
characterization of the construction, description of works to be done and respective supervision, with 
special focus on the managing project, namely in deadline control, subcontract control and checking of 
costs of painting subcontracting works. 
 
KEYWORDS: Construction, Managing Project, Subcontract, Building and Real Estate development. 
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1 
INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. OBJETO, ÂMBITO E JUSTIFICAÇÃO 
A necessidade de intervencionar o centro das cidades europeias colocou-se, com particular acuidade, 
em meados de século passado como consequência da destruição provocada pela 2.ª Guerra Mundial. 
Sendo certo que na altura se pretendia única e exclusivamente a reconstrução quase integral dos centros 
urbanos, sem grandes preocupações de recuperação patrimonial. 
Em Portugal esta problemática só viria a ser abordada de uma forma mais sistemática e consistente no 
pós – 25 de abril, num contexto de profunda crise económica e alteração sócio - política, centrando-se a 
discussão na implementação de um modelo de cidade assente na expansão urbana para as periferias das 
grandes cidades, de que resultou rapidamente a necessidade de controlar as graves consequências de 
desregulação urbanística que este modelo de expansão causou. 
Na atual situação de crise económica, não é fácil encontrar modelos que permitam a solução para os 
graves problemas emergentes: a desertificação dos centros urbanos; a descaracterização das periferias; 
a grande densidade em zonas de forte atividade económica. 
Neste contexto, surge a constante competitividade entre as várias empresas existentes no mercado do 
desenvolvimento imobiliário, no sentido de alcançarem sucesso nesta atividade que visa a 
implementação de edificações multifamiliares nos centros urbanos e respetivas periferias.  
A Construção Urbana é, assim, um tema incontornável quer se fale de desenvolvimento sustentável, de 
ordenamento do território ou de coesão social. Foi nesta perspetiva que a empresa Predipalma, empresa 
que proporcionou o estágio da qual resultou esta dissertação, focou os seus objetivos, promovendo a 
construção de habitações confortáveis, com áreas com dimensão adequada às necessidades dos clientes 
e uma boa relação qualidade/preço, em zonas que atualmente representam os destinos de digressão da 
população oriunda do centro urbano principal que é a cidade do Porto, como é o caso da cidade de 
Ermesinde que constitui uma das cidades da Área Metropolitana do Porto. 
 
Para melhor se perceber o tema que despoleta a ocorrência do referido estágio e consequente dissertação, 
destacam-se os seguintes conceitos: 
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«Edifício» - É uma construção permanente, fixa, encerrada, com acesso independente, que compreende 
um ou mais espaços destinados a servir de abrigo ou suporte à realização de atividades humanas. Por 
construção permanente entende-se uma construção erigida sem prazo limite de utilização. Por 
construção fixa entende-se uma construção virtualmente inamovível do Memorando – versão de 2004 
no seu local de implantação sem desmonte extensivo dos seus elementos primários e secundários.  
Por construção encerrada entende-se uma construção dotada de paredes envolventes e cobertura 
própria, cujos vãos de comunicação com o exterior sejam dotados de elementos de preenchimento 
apropriados. Por construção com acesso independente entende-se uma construção que é acessível a 
partir da via pública ou de espaço com servidão de passagem, diretamente ou através do logradouro. O 
edifício inclui também os espaços contíguos que sejam cobertos e pavimentados ou simplesmente 
cobertos. Um edifício habitacional é designado de unifamiliar quando não está dividido em frações, e 
de multifamiliar quando está dividido em frações. 
«Prédio urbano» - O prédio urbano é um lote classificado como terreno de construção. O prédio urbano 
pode estar em regime de propriedade horizontal, sendo neste caso organizado em frações e partes 
comuns. O título constitutivo da propriedade horizontal especifica as partes do prédio urbano 
correspondentes às várias frações, por forma a que estas fiquem devidamente individualizadas, e fixa o 
valor relativo de cada fração, expresso em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio. O título 
constitutivo pode ainda conter, entre outra informação, a menção do fim a que se destina cada fração ou 
parte comum. 
Neste contexto, e porque esta problemática é encarada com um interesse significativo na atual 
conjuntura social e económica, optou-se por escolher como mote para a realização desta dissertação de 
mestrado a construção de edifício multifamiliar, mais especificamente, no estudo de uma obra de 
construção de um edifício na cidade de Ermesinde. 
De forma mais concreta, e porque o período em que o autor esteve presente na obra assim o exigiu, são 
focados todos os pormenores relativos à fase de acabamentos do edifício em questão, fazendo-se uma 
análise cuidada da problemática que é a interligação entre as diferentes especialidades presentes numa 
obra desta dimensão. 
Assim, o presente relatório tem como objetivo principal, descrever a experiência adquirida na qualidade 
de adjunto de diretor de obra, na empreitada de construção do Edifício Molares XII, em Ermesinde. A 
dissertação descreve assim as várias tarefas concretizadas em obra durante o período em que o autor 
esteve presente na mesma e as várias problemáticas que foram levantadas à direção de obra e as 
consecutivas resoluções. 
Procurou-se ainda, salientar de que forma o papel do empreiteiro geral se interliga com o de todas as 
outras entidades intervenientes na obra, designadamente o dono de obra, arquitetos, projetistas das 
especialidades, etc…, para que a observância dos objetivos delineados pelo dono da obra sejam 
atingidos.  
Por fim pretendeu-se também expor os métodos utlizados pela equipa de direção de obra na coordenação 
e controlo da empreitada, particularmente, no que diz respeito, às funções desempenhadas pelo autor 
desta dissertação, como por exemplo, gestão e controlo da qualidade, controlo do cumprimento de 
prazos por parte dos subempreiteiros e controlo de custos.  
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1.2. ENQUADRAMENTO DO ESTÁGIO 
O presente trabalho, corresponde à materialização do relatório de estágio realizado em ambiente laboral, 
no âmbito da dissertação de final de curso, do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, lecionado pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
Na decisão da escolha da melhor opção a seguir, quanto à forma de elaboração do trabalho de dissertação 
a apresentar no final do curso, ponderou-se a mais-valia que a experiência obtida com a realização do 
trabalho em ambiente laboral daria na preparação da inserção no mercado de trabalho. 
A escolha foi facilitada pela disponibilização da empresa Predipalma – Empreendimentos Imobiliários 
[8.], para aceitar a realização do estágio e pela grande abertura a todos os níveis na participação das suas 
atividades quotidianas no ambiente de trabalho e colaboração na realização do presente relatório. 
A escolha da obra a acompanhar foi determinada pela sua fase de execução, que despertou no autor um 
interesse em vivenciar a pressão que uma fase de conclusão de uma obra desta envergadura exige. 
Paralelamente a isso, surgiu também uma vontade de obtenção da máxima e mais variada informação 
possível, que permitisse criar uma visão global sobre o acompanhamento e gestão de uma obra de 
construção civil. 
A opção, acabou por recair sobre uma obra de construção de um edifício habitacional, cuja execução 
estava já em curso, na Rua do Juncal, na cidade de Ermesinde, que face à sua relativamente grande 
dimensão (edifício multifamiliar com 18 apartamentos) e ao prazo de execução apenas permitiu, como 
já foi referido, acompanhar a execução dos trabalhos de acabamentos. 
 
1.3. BASES DO TRABALHO DESENVOLVIDO 
Para o desenvolvimento do Capítulo 1, consultou-se: 
 Artigo da newsletter da CCDRLVT dedicada ao tema “Crescimento Sustentável – Regeneração 
Urbana” – PAR 2014-2020; [4.] 
 Consulta ao Memorando dedicado ao tema – “Definições de espaços e de áreas utilizados na 
Ficha Técnica da Habitação”, versão 2004-10-15, elaborado pelo LNEC; [5.] 
 Consulta ao site da Área Metropolitana do Porto. [9.] 
O capítulo 2 teve por base: 
 Consulta à tese de dissertação de Mestrado em Engenharia Civil, Universidade do Porto, de 
Francisco José Fidalgo Ventura da Silva Brandão sob orientação de José Amorim Faria, 
dedicada ao tema “Plano de Trabalhos – Tipo para a Construção de Estradas” – Setembro de 
2000; [6] 
 Consulta ao site do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade 
Federal de Santa Catarina, no Brasil. [7.] 
A informação do capítulo 3 foi obtida através da consulta a: 
 Projeto de execução; 
 Outros documentos que constituem o arquivo geral da obra; 
 Informação recolhida no website da empresa.  
Quanto aos capítulos 4 e 5, a informação foi essencialmente sustentada pelas informações fornecidas 
pelos donos das empresas responsáveis pela execução das várias subempreitadas e pela informação 
presente no projeto de execução da obra. 
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Contudo, como base de estudo para a elaboração de trabalho foram consultados os seguintes livros 
técnicos: 
 “Direção de Obra Organização e Controlo” de J.M. Mota Cardoso editado pela AECOPS; [1] 
 “Organização e Gestão de Obras” da autoria de A. Correia dos Reis”; [2] 
 “Construction Methods and Management” da autoria de Stephens W. Nunnally; [3.] 
Para além dos livros referidos foram também consultados os seguintes sites: 
 Site da Cin e da Triunfante, ambas marcas de materiais de pintura; [10], [11] 
 Site da Pimacon, loja de materiais de construção. [12] 
 
1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
A presente dissertação é composta por 6 capítulos. Além desta introdução, a dissertação inclui 5 
capítulos com as características que a seguir se referem. 
No capítulo 2 é efetuada uma apresentação do programa informático utilizado como ferramenta de 
trabalho no desenvolvimento da atividade de diretor de obra adjunto, mais especificamente na execução 
do controlo de prazos, Microsoft Project, e a sua relação com o trabalho desenvolvido ao longo do 
período de estágio. 
Paralelamente a isso, é descrita de forma sucinta uma técnica/filosofia de planeamento, LOB – Line of 
Ballance Method, técnica essa que, tal como é descrito no respetivo capítulo, foi utilizada de forma 
indireta, isto é, sendo adotada como base de pensamento para a realização do planeamento geral das 
tarefas de acabamentos da obra. 
O capítulo 3 faz referência à obra em estudo, apresentando elementos respeitantes aos aspetos gerais da 
mesma, ao projeto de execução, bem como a definição dos trabalhos de desenvolvimento e 
acompanhamento técnico das respetivas tarefas a serem executadas. 
No capítulo 4, o tema abordado foi o controlo de prazos, fazendo-se uma análise aprofundada ao 
planeamento relativo à fase da obra em questão (fase de acabamentos), balizamentos de tempo e 
produtividade de todas as tarefas envolvidas. 
Já no capítulo 5 o tema abordado foi o controlo de custos, fazendo-se uma análise detalhada aos custos 
associados à execução da subempreitada de pintor.  
Por fim, no capítulo 6 é apresentada a conclusão do trabalho desenvolvido, incluindo a análise dos 
principais resultados obtidos. 
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2 
MICROSOFT PROJECT  
 
 
2.1. MICROSOFT PROJECT - APRESENTAÇÃO SINTÉTICA DO PROGRAMA 
O Microsoft Project é uma aplicação que trabalha em ambiente Windows e que se destina à gestão de 
projetos. 
Tendo em conta a definição colocada de software Shareware, o Microsoft Project enquadra-se na sua 
definição, pois disponibiliza uma versão de teste, para os utilizadores poderem experimentar antes de o 
adquirirem. Segundo a página oficial do Microsoft Project Professional 2010 
[https://products.office.com/project/], este é um software de gestão de projetos, que pretende oferecer 
ao gestor uma forma fácil e eficiente de gerir uma vasta gama de projetos. Suporta funcionalidades com 
o objetivo principal de cumprir prazos e selecionar recursos, levando à concretização do projeto com 
sucesso.  
A sua versão mais recente tem como objetivo ser mais produtivo e oferecer melhores resultados.  
O processo de definição e representação das atividades do projeto é auxiliado pelas seguintes técnicas 
de planeamento: 
 
 PERT - baseia-se na representação de atividades sob a forma de pontos, interligados entre si, 
com relações de precedência, formando então uma rede, onde as atividades se encontram 
dispostas; A duração de cada atividade/tarefa é estimada com o auxílio de um método 
probabilístico; Admite-se que a duração das tarefas seja avaliada com um certo grau de 
incerteza; 
 
 CPM - tem o mesmo aspeto da técnica PERT, mas analisa a forma de evolução do projeto, 
relativamente às tarefas consideradas mais criticas, e daí faz depender o seu sucesso; No CPM 
são consideradas simultaneamente as noções de tempo e de custo ligadas à realização de cada 
atividade; A duração das tarefas não é associada a probabilidades, sendo, portanto, um método 
determinístico; 
 
 GANTT - é uma técnica desenvolvida por Henry L. Gantt, um pioneiro do método de 
planeamento científico; É um método tradicional de representação de tarefas; É considerado o 
método mais simples, uma vez que as tarefas são representadas por barras numa escala 
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cronológica, tipo calendário ao longo de um eixo. A sua leitura é linear e apresenta 
concretamente as tarefas que se devem realizar num determinado instante e a sua evolução. 
 
Fig. 2. 1 Janela do Microsoft Project em modo de vista "Gráfico Gantt" 
 
2.2. ENQUADRAMENTO DO MICROSOFT PROJECT COM O PLANEAMENTO EM OBRA 
A ferramenta informática Microsoft Project tem vindo a ser cada vez mais utilizada pelos diretores de 
obra em fase de planeamento de obra.  
 
Numa fase de planeamento, o responsável pela gestão e planeamento da obra deverá planear os vários 
detalhes e determinar o que deverá ser feito. Para tal, deverá tentar responder às seguintes questões: 
 
 O que é necessário fazer e quais as tarefas do projeto? 
 Quando é que o projeto deverá ser iniciado ou concluído? 
 Qual a duração de cada tarefa? 
 Existem tarefas que podem ser realizadas em simultâneo? 
 Qual a relação entre as várias tarefas? 
 Que recursos existem? Serão suficientes? Serão capazes? 
 Existem limites de custo a cumprir? 
 
As ferramentas a ser usadas para dar uma resposta prática às questões referidas são: 
 
a)  Atribuição de responsabilidades: quem e quais as responsabilidades do gestor do projeto ou 
da equipa que lhe irá dar apoio. 
 
Nesta fase cabe ao dono de obra determinar quem serão os responsáveis pela execução de cada projeto 
e consequentes tarefas associadas ao mesmo, não existindo por isso, uma forte dependência da utilização 
de uma ferramenta informática. 
 
b) Planeamento das várias atividades: processo de definição e representação das atividades do 
projeto. Esta fase já é auxiliada pelo Microsoft Project no sentido em que o utilizador do mesmo 
insere, as tarefas a realizar identificadas, na base de dados do programa de forma a que estas 
fiquem disponíveis para funções futuras como: atribuição de durações, de recursos, etc. 
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Nesta fase, o principal objetivo do utilizador da ferramenta é transferir para o programa todas as tarefas 
a realizar e atribuir-lhes as respetivas durações. 
 
Fig. 2. 2 Janela do Microsoft Project - introdução de tarefas 
 
c) Análise de potenciais problemas: a melhor forma de serem resolvidos certos problemas é 
antecipá-los e encontrar soluções para os resolver. Nesse campo, a visualização de gráficos e 
diferentes vistas do programa permite tirar conclusões bastante fidedignas quanto à forma de 
resolução dos potenciais problemas. 
 
 
Fig. 2. 3 Janela do Microsoft Project - vista de calendário 
 
d) Atribuição de recursos às atividades: os projetos têm sempre recursos humanos e/ou 
equipamentos associados às diferentes tarefas que deverão ser geridos com bastante eficiência 
no sentido de serem rentabilizados.  
Edifício Molares XII - Ermesinde - Planeamento com controlo de custos e prazos 
8 
 
 
Fig. 2. 4 Janela do Microsoft Project - vista de gráfico de recursos 
 
Neste tópico o Microsoft Project fornece a possibilidade de gerir os recursos através da utilização da 
vista “Folha de Recursos”, na qual o utilizador tem a possibilidade de verificar a lista completa de 
recursos presentes no projeto, bem como aqueles que estão em sobrecarga e aqueles que são suficientes 
para concluir as respetivas tarefas. 
 
 
Fig. 2. 5 Janela do Microsoft Project - vista da folha de recursos 
O programa Microsoft Project permite ao utilizador realizar alterações ao projeto sempre que este, assim 
o exija. 
 
Esquematicamente, a forma de proceder ao planeamento de uma obra, fazendo uso da ferramenta 
informática abordada, é a seguinte:  
 
a) O Microsoft Project calcula a data de início ou a data de término do plano de trabalhos. Caso se 
introduza a data de início, obtém-se a data final. Mas se se introduzir a indicação de que se 
pretende terminar numa determinada data, o projeto é calculado de trás para a frente, obtendo-
se neste caso, a data em que se deve iniciar; 
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b) Depois da definição das datas, inicio ou fim do projeto global, começa-se a introduzir as 
atividades. Com esta informação irão ser identificadas as tarefas que necessitam de ser 
executadas, isto é, o plano de trabalhos vai sendo definido, pois para além do nome das 
atividades é introduzida a sua duração; 
 
c) O próximo passo será organizar as atividades no plano de trabalhos. Estas poderão ser 
organizadas dentro de uma estrutura hierárquica, surgindo uma tarefa principal e as suas 
subordinadas, realçando assim as várias etapas do projeto ou as atividades que fazem parte de 
um módulo de ação. A estas tarefas principais dá-se o nome de tarefas resumo (Summary 
Tasks). 
A duração das tarefas resumo está relacionada com as várias durações das tarefas subordinadas 
e prolonga-se até à data de conclusão da tarefa que é concluída mais tarde. No entanto, a duração 
de uma tarefa sumária não é necessariamente igual à soma das durações das tarefas suas 
subordinadas. 
Esta duração depende unicamente das datas de início e conclusão das suas subordinadas. 
 
d) Depois das tarefas inseridas e escalonadas, o passo seguinte será estabelecer as suas relações e 
observar, numa primeira análise, quanto tempo leva a ficar concluído o projeto. 
Quando se ligam duas atividades, é especificada uma sequência. Denominam-se de 
precedências, as relações de dependência entre as atividades em progresso, isto é, a forma como 
este evolui sequencialmente. 
 
Existem quatro tipos de precedências (ver fig. 2.6): - i. Fim-inicio;  
                                                                                   - ii. Inicio-inicio;  
                                                                                   - iii. Fim-fim;  
                                                                                   - iv. Inicio-fim 
 
 
 
Fig. 2. 6 Esquema do tipo de precedências entre tarefas representativas 
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e) Após os passos anteriores, chegou a altura da definição dos recursos do projeto. Sendo um 
recurso, a designação dada à mão-de-obra ou equipamento que é solicitado para executar ou 
fazer parte de uma determinada tarefa. 
Para tal, é necessário elaborar uma lista exaustiva de recursos a afetar ao projeto. Naturalmente 
que a associação de recursos às tarefas irá condicionar o período de tempo que é necessário para 
as concluir. Esta consequência é denominada como “Resource Driven Scheduling”.  
 
f) Posteriormente, é necessário criar um calendário-base onde são definidos os dias e o horário em 
que as tarefas do projeto se deverão executar. 
Embora o calendário “standard” seja referido por defeito, como sendo o calendário usual para 
um plano de trabalhos, com oito horas de trabalho diário e cinco dias semanais, o Ms Project 
permite criar e associar ao projeto ou a tarefas especificas do projeto, um ou vários calendários 
criados pelo utilizador. 
 
Os recursos têm um calendário próprio, que poderá ou não ser utilizado. 
Quando se define um recurso, este tem de ser associado a um calendário base, que por defeito 
também é o calendário “standard”, pois se um determinado recurso estiver associado a um 
calendário base, poderá organizar as suas férias, dias de descanso ou mesmo a marcação de uma 
ausência; 
 
g) Concluída a etapa anterior, chega a altura de se associar os recursos às tarefas. Através desta 
associação, o Microsoft Project calcula automaticamente os custos do projeto, assim como todo 
o cronograma de trabalhos e períodos em que as tarefas se irão implementar. Refira-se que os 
recursos poderão trabalhar em regime de tempo inteiro ou “part-time”, ou ainda pertencerem a 
um grupo não personalizado, evoluindo desta forma como um número total disponível. 
 
h) Por fim, quando o plano de trabalhos se encontra definido, ou numa etapa em que deseja fixá-
lo, para mais tarde se proceder a uma comparação, surge o conceito de “Planeado”. O Project 
permite que numa dada altura se “congele” o cronograma, para mais tarde se proceder à análise 
entre a situação planeada e a situação atual. É a designada “Baseline”. 
A partir do momento em que o plano de trabalhos for definido como uma “Baseline”, o que vier 
a provocar uma alteração no cronograma não influencia o que já foi congelado. 
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2.3. MICROSOFT PROJECT E LOB 
A relação entre a ferramenta Microsoft Project e a técnica de LOB - Line of Balance, pode ser feita de 
duas formas:  
 
- Direta, na qual são utilizados gráficos que dão apoio ao planeamento feito no Project, de forma a que 
o responsável pelo planeamento da obra consiga ter uma noção eficaz dos espaços em que estão a 
decorrer determinadas tarefas e o número de dias que as mesmas demoram a ser concluídas, e a partir 
daí realizar o planeamento em Microsoft Project.   
 
- Indireta, na qual a execução do planeamento da obra é realizado, tendo por base um pensamento 
sustentado na ideia da técnica LOB, isto é, ao realizar a fase de encadeamento das tarefas, referida no 
ponto 2.2, o utilizador tem em consideração o facto de determinadas tarefas não poderem ocorrer no 
mesmo espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, é construtivamente inadequado que a tarefa de pintura e 
taqueiro esteja a ocorrer na mesma data e no mesmo apartamento, uma vez que o pó proveniente da 
execução de trabalhos em madeira prejudica a qualidade da pintura de tetos e paredes. 
 
No caso prático desta dissertação, optou-se pela 2ª solução, ou seja, ao longo da realização do 
planeamento, procurou-se sempre impedir que tarefas construtivamente incompatíveis ocorressem no 
mesmo apartamento dentro do mesmo período de tempo. (ver fig. 2.7) 
 
 
Fig. 2. 7 Encadeamento de especialidades dentro de um apartamento 
 
2.4. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DO MICROSOFT PROJECT  
Na página oficial do Microsoft Project [13.] é possível encontrar uma lista dos 10 maiores benefícios do 
uso desta ferramenta, tal como:  
 
  Familiar e intuitivo: foi concebida uma melhoria no acesso às ferramentas incorporando novos 
menus de gráficos, com dicas para facilmente realizar as suas tarefas em menos tempo; 
   Economiza tempo e esforço: com a facilidade e introdução de mais funcionalidades como quebras 
de texto, entre outros;  
  Flexível: permite o controlo de agendamento, onde é possível definir o nível de detalhe. É possível a 
colocação de notas e lembretes. Gestão de Projetos Inteligente Otimizando Tempo e Recursos; 
   Fácil de ver e partilhar: foram feitas melhorias ao nível do design, para que se possa ter uma visão 
mais clara das tarefas, permitindo uma maior facilidade na construção de cronogramas e visualização 
do melhor plano; 
   Num único relance: torna possível arrastar tarefas para planear o trabalho de toda a equipa. Permite 
mostrar o trabalho realizado ao longo do tempo, tentado ajudar na identificação, possíveis problemas no 
futuro. Possui ainda, uma nova funcionalidade de análise de conflito de agendas dos recursos; 
   Controlo e entrega: torna possível a comparação de orçamentos tendo em conta custos reais, controlo 
de custos e avaliação do desempenho; 
   Avaliar possibilidades: esta funcionalidade permite uma melhor avaliação dos cenários para 
planeamento do projeto e acompanhamento do trabalho em execução e possibilita a simulação de 
diversos cenários; 
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   Colaborar com os outros: é possível sincronizar informação sobre tarefas e os seus estados, com a 
restante equipa. Tudo isto com a integração de uma outra ferramenta Microsoft; 
   Desenvolver capacidades: esta funcionalidade está concebida para ajudar na organização, otimizar 
recursos e dar prioridade a investimentos; 
   Desempenho: este software foi otimizado para melhorar o seu desempenho e dar suporte a grandes 
projetos. 
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3 
CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 
 
 
3.1. ASPETOS GERAIS 
3.1.1. INTRODUÇÃO 
A obra em estudo nesta dissertação refere-se a uma obra particular, promovida pelo Dono de Obra, 
Predipalma - Empreendimentos Imobiliários, Lda., que acumula esta mesma função com a de entidade 
executante, traduzindo deste modo a sua forma natural de trabalhar que passa por construir para vender 
os apartamentos implementados na sua zona de maior incidência, o concelho de Valongo, mais 
concretamente a freguesia de Ermesinde.   
O edifício tem uma área de implantação de 415,5 m2 e uma cércea de 24,20 m. 
 
3.1.2. IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO 
As características gerais do edifício são apresentadas na tabela seguinte. 
 
Tabela 3. 1 Características gerais do edifício 
Descrição: Prédio de habitação multifamiliar 
Local: Rua do Juncal, nº 535, Ermesinde 
Data de inicio de construção: 31 de Março de 2014 
 
O edifício a implementar situa-se, como já referido, na Rua do Juncal. A maior parte dos edifícios 
localizados nesta zona (Urbanização das Molares) foram construídos pela empresa referida, Predipalma- 
Empreendimentos Imobiliários, Lda, a partir do 2º semestre do ano 2001, e têm características próprias 
no que respeita a fachadas principais, de forma a que possa ser atribuída à urbanização um conceito de 
uniformidade paisagística, sendo por isso executadas em betão, revestido a ladrilhos cerâmicos e forra, 
tal como apresentado nas Figuras 3.1 e 3.2. 
Edifício Molares XII - Ermesinde - Planeamento com controlo de custos e prazos 
14 
 
 
Fig. 3. 1 Características gerais do edifício 
 
 
Fig. 3. 2 Fachada principal 
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3.2. PROJETO 
3.2.1. AUTORIA DOS PROJETOS 
Apresentam-se na seguinte tabela os autores de cada especialidade do projeto: 
 
Tabela 3. 2 - Autoria das especialidades do projeto 
Especialidade / Âmbito Nome 
 
Técnico Coordenador do Projeto 
Arquitetura 
Arq.º Ricardo Daniel de Almeida Moreira 
Fiscalização da obra Eng.º Josué Ferreira da Mata 
Estabilidade 
Redes Prediais de Águas e Esgotos 
Instalação de gás 
Eng.º Josué Ferreira da Mata 
Alimentação e Distribuição de Energia Elétrica 
Instalações Telefónicas e de Telecomunicações 
Eng.º Rui Manuel Torres de Sousa Marques 
Condicionamento acústico Eng.º César Ricardo Lopes Coelho Ferreira 
Segurança Eng.º Camilo Orlando da Costa Moreira 
 
3.2.2. CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL  
O edifício em estudo é constituído por subcave, cave, R/C, 1º,2º, 3º, 4º, 5º e 6º andar e o uso a que se 
destina é habitação. Incorpora um total de 18 fogos, distribuídos da seguinte forma: 3 apartamentos por 
piso, de diferente tipologia: T3, T2+1 e T2. 
Importa salientar o facto deste edifício estar inserido num lote de dois edifícios, com espaços comuns 
ao nível da cave e subcave, estando o edifício que lhe é adjacente, à data de execução dos trabalhos 
objeto de estudo desta dissertação, na fase de estruturas. 
Ao nível do rés-do-chão, identificam-se 4 espaços distintos: uma zona exterior de acesso ao edifício, 
constituída por escadas e rampa de acesso a deficientes (fig. 3.3; 3.4), um hall de entrada no qual se 
insere a zona dos elevadores e de acesso à caixa de escadas e os armários embutidos na parede de 
instalação elétrica, águas e gás (fig. 3.5; 3.6), um espaço de lazer destinado aos condóminos, para que 
os mesmos possam realizar as periódicas reuniões de condomínio, atividades de convívio como festas 
de aniversário, jantares, etc., equipado com uma casa de banho de serviço e mobiliário diverso tais como 
mesas e cadeiras (fig. 3.7; 3.8), e por último uma segunda zona exterior adjacente à sala de convívio, do 
tipo "terraço" equipada com barbecue, promovendo tal como referido anteriormente, o convívio entre 
os  condóminos. 
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Fig. 3. 3 Entrada do prédio 
 
Fig. 3. 4 Rampa de acesso 
 
 
Fig. 3. 5 Hall de entrada do edifício 
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Fig. 3. 6 Zona de acesso a elevadores 
 
 
Fig. 3. 7 Sala de condomínio/convívio 
 
      
Fig. 3. 8 Sala de condomínio/convívio 
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Do 1º ao 6º piso, predomina a uniformidade funcional do edifício, isto é, cada piso contempla, tal como 
foi referido acima, 3 apartamentos (apartamentos.1, 2 e 3), com as respetivas tipologias T3, T2+1 e T2. 
Cada T3 é constituído por 3 quartos sendo que, um deles possui WC privativo, uma sala, uma cozinha, 
um WC de serviço e outro normal. Ao nível dos espaços exteriores, tanto a suite como a sala contemplam 
uma varanda cada uma, assim como a cozinha que tem ligação com um espaço ventilado (lavandaria). 
No total, cada T3 tem uma área interior de 103,3 m2 e exterior de 18m2.   
Cada T2+1 é constituído por 2 quartos, sendo que um deles possui WC privativo, uma sala, uma cozinha, 
um WC e um pequeno anexo com cerca de 4 m2. Ao nível dos espaços exteriores, tanto a suite como a 
sala contemplam uma varanda cada uma, assim como a cozinha que tem ligação com um espaço 
ventilado (lavandaria). No total, cada T2+1 tem uma área interior de 80,8 m2 e exterior de 17,7 m2. 
Cada T2 é constituído por 2 quartos sendo que, um deles possui WC privativo, uma sala, uma cozinha 
e um WC. Ao nível dos espaços exteriores, tanto a suite como a sala contemplam uma varanda cada 
uma, assim como a cozinha que tem ligação com um espaço ventilado (lavandaria). No total cada T2+1 
tem uma área interior de 75,2 m2 e exterior de 22 m2. 
No último piso (cobertura) está localizado um anexo reservado aos quadros elétricos dos elevadores e a 
porta de acesso à cobertura do edifício, (fig. 3.9). 
 
 
Fig. 3. 9 Cobertura horizontal 
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3.2.3. CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA 
A tabela 3.3 apresenta de forma aprofundada a caracterização construtiva do edifício estudado. 
 
Tabela 3. 3 Características técnicas gerais da obra 
Elemento Construtivo Solução 
Fundações Diretas em sapatas 
Estrutura Betão armado (laje aligeirada) 
Alvenaria Tijolo furado: 
- 9cm em paredes interiores entre 
compartimentos 
- 11+15cm em paredes interiores de meação 
entre habitações 
- 9+11cm em paredes exteriores 
Tijolo furado + Betão: 
- 7cm de tijolo + 20 cm de betão em paredes 
entre habitações e elevadores  
- 9 cm de tijolo + 10cm de betão em paredes 
entre habitações e caixa de escadas 
Cobertura horizontal Enchimento com 8cm de godo, uma camada de 
geotêxtil, 2 camadas de 5cm cada de isolamento 
térmico de poliestireno expandido e 
impermeabilização com 2 camadas de membrana 
betuminosa. 
Revestimento Paredes interiores (zonas secas): 
- Reboco estanhado e pintado; 
Paredes interiores (zonas húmidas): 
- Reboco; 
- Cerâmico aplicado na zona da bancada 
entre armários nos Wc e granito nas 
cozinhas; 
Paredes exteriores: 
- Material cerâmico (ladrilhos); 
- Forra; 
Pavimento (zona seca): 
- Taco (garapa) 
- Flutuante (finfloor) 
Pavimento (zona húmida): 
- Cerâmico Living 
Águas pluviais e águas residuais PVC rígido PN – 6Kg/cm2 
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A estrutura é porticada em betão armado, com fundações diretas em sapatas e lajes aligeiradas inclusive 
a de cobertura horizontal. A cobertura horizontal tem as características definidas no quadro anterior, 
paredes em tijolo furado, exteriores 9+11com isolamento XPS, interiores entre apartamentos 11+15cm 
e paredes interiores simples de 9 cm /7+1+1) entre compartimentos do mesmo apartamento. As paredes 
interiores são revestidas a reboco estanhado e pintado nas zonas secas e material cerâmico para zona da 
bancada entre armários no caso dos WC e de granito nas cozinhas, no que às nas zonas húmidas diz 
respeito. Revestimento de pavimento em cerâmico nas zonas húmidas e de taco ou flutuante nas zonas 
secas. Acabamentos exteriores também em material cerâmico (ladrilhos) e forra. Rede de Abastecimento 
de água em tubagens Polipropileno (PPR) na zona interior e exterior do edifício. Rede de drenagem de 
águas pluviais e águas residuais em tubagens de PVC rígido PN – 6kg/cm2, com utilização de estações 
elevatórias de modo a permitir a entrega dos afluentes nas redes de drenagem gravíticas. 
 
3.2.4. CLIMATIZAÇÃO 
Estando o edifício localizado na freguesia de Ermesinde, município de Valongo, está inserido numa 
zona climática I2-V1N. Possui fachadas orientadas nos quadrantes, Sul, Este e Oeste não existindo 
obstáculos que provoquem sombreamento no horizonte. Apresenta uma inércia térmica forte e a 
ventilação é processada de forma natural. 
No sistema de aquecimento ambiente recorre-se como fonte de energia a caldeira mural de gás natural. 
Não se encontra prevista a instalação de sistema de arrefecimento. 
A produção de águas quentes sanitárias é realizada com recurso a sistemas solares térmicos de circulação 
forçada, constituídos por coletores planos e depósito na cobertura, tendo por equipamento de apoio uma 
caldeira mural alimentada a gás, que neste caso tem um funcionamento mútuo (aquecimento para 
radiadores e água quente sanitária). 
 
3.3. DEFINIÇÃO DOS TRABALHOS 
Neste ponto, importa destacar a política de trabalho da empresa, de forma a que se possa perceber o 
porquê da prioridade da execução de tarefas em determinados apartamentos em detrimento de outros. 
Essa política passa por executar os trabalhos que estão descritos no Mapa de Trabalhos e Quantidades, 
de acordo com os apartamentos que já se encontram vendidos, dando assim primazia às preferências dos 
clientes ao nível dos acabamentos interiores como: tipo de pavimento, mobiliário, revestimentos de 
parede nos compartimentos de serviço, etc. Ou seja, no caso concreto do Edifício Molares XII, os 
trabalhos estão suspensos no 1º Ap. 1, 5º Ap. 2 e 6º Ap.1, o que é facilmente percetível com a observação 
dos documentos presentes no anexo C resultantes do planeamento efetuado com a ferramenta Microsoft. 
Project. 
Apesar disso, com o aproximar da data de entrega final da obra (6 de Dezembro de 2015), esses 3 
apartamentos foram concluídos de acordo com o estilo standard de acabamentos adotado pelo Dono de 
Obra para este edifício, de forma a que não fosse necessária a realização de trabalhos durante um período 
futuro em que o edifício já se encontrasse habitado.  
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Da análise do Mapa de Trabalhos e Quantidades é possível identificar os principais trabalhos afetos à 
fase da obra que foi estudada (finalização), destacando-se, logicamente, tarefas relacionadas com 
acabamentos: 
- Colocação de todo o material de carpintaria (rodapés, portas, guarnições, etc.), assentamento e 
acabamento de pavimentos interiores e exteriores, fixação de todo o tipo de mobiliário e 
eletrodomésticos dos apartamentos, colocação de vidros nas zonas definidas em projeto, colocação de 
todo o tipo de equipamento de pichelaria (torneiras, radiadores, pias, etc.), instalação de dispositivos 
inerentes ao funcionamento elétrico, quer dos apartamentos quer dos espaços comuns do edifício 
(quadros elétricos, ATIS, iluminação, etc.), pintura final de paredes interiores e muros exteriores; 
- Execução de revestimento nos espaços comuns como: caixa de escadas, patamares e entrada do 
edifício; 
- Reconstrução do passeio público envolvente e montagem dos elevadores.   
Importa realçar o facto de todos estes trabalhos, excetuando o assentamento de pavimentos exteriores 
(zona exterior da entrada do prédio), que foi executado por trabalhadores da empresa promotora, terem 
sido executados sob regime de subempreitada, divididos, respetivamente pelas seguintes especialidades: 
carpintaria, taqueiro, pichelaria, eletricista, pintor, vidraceiro e mobiliário. 
Foi feita uma calendarização com o objetivo de tirar o máximo partido da simultaneidade das tarefas, 
de modo a rentabilizar ao máximo o tempo e reduzir as respetivas durações, não pondo em causa a 
segurança e a compatibilidade das mesmas. Foi utilizado o programa Microsoft Project para o efeito, 
atrás descrito no capitulo 2. 
 
3.4. ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
Para melhor poder acompanhar a obra, procurou-se conhecer a forma como a obra está hierarquicamente 
estruturada. Apresenta-se em seguida um organograma que descreve de forma esquemática essa mesma 
estruturação. 
 
Fig. 3. 10 Forma de organização da obra 
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A seguinte tabela apresenta os membros da empresa com os respetivos cargos (Tabela 3.4): 
 
Tabela 3. 4 Membros da empresa em obra 
Cargo Nome 
 
Diretor de Obra Eng.º António Gonçalves 
Encarregado Sr. Ângelo Fundo 
Coordenador de Qualidade, Ambiente e Segurança Eng.º Camilo Moreira 
 
No momento em que foi tomado contacto com a obra, já os trabalhos mencionados acima estavam a 
decorrer, logo teve-se como preocupação inicial fazer um registo detalhado de todos os trabalhos em 
falta até ao término da obra por especialidade, procurando posteriormente fazer também um 
acompanhamento diário da obra, de forma a conseguir analisar o que cada equipa de especialidade fazia 
em cada dia de trabalho.  
Esse acompanhamento permitiu-me preparar um registo de trabalhos e fotografias da obra, que se 
apresenta em seguida. 
 
3.4.1. TAQUEIRO 
A execução da empreitada de taqueiro, foi adjudicada à empresa Pedro Bernardes & Filho, Lda. 
 
O material aplicado no pavimento foi o taco (garapa) na maioria dos apartamentos, exceto no 2º Ap. 3 
e no 6º Ap. 2, nos quais foi aplicado flutuante (finflour). 
 
Os trabalhos de taqueiro iniciaram-se no 1º piso, sendo que à data em que foi inicializado o trabalho em 
obra associado a esta dissertação, já se encontravam no 3º piso. 
 
As tarefas foram executadas segundo o seguinte esquema espacial por piso: Ap.2; Ap. 3 e por fim Ap. 
1.   
 
Importa salientar que os trabalhos de taqueiro estavam dependentes da subempreitada de carpintaria e 
pintor, e foram realizados de acordo com o seguinte cronograma: 
 
i. Assentamento de taco; 
ii. Remoção do excesso de madeira ao longo de todo o perímetro das áreas revestidas com taco 
(tarefa usualmente denominada como “tirar cantos”) de forma a que seja possível aos oficiais 
de carpintaria fixar rodapés (fig. 3.11); 
iii. Raspagem de toda a área em que se assentou taco (fig.3.12); 
iv. Aplicação da 1ª camada de acabamento de taco, na qual é utilizado verniz de Poliuretano meio 
brilho da marca Deva, antecedido de tapa-poros (isolante para madeiras); 
v. Aplicação da 2ª e última camada de acabamento de taco. 
 
A 2ª tarefa ocorreu sempre de acordo com as necessidades dos oficiais de Carpintaria iniciarem os seus 
trabalhos em cada apartamento, isto é, à medida que esta subempreitada concluía os trabalhos num 
apartamento, um oficial de taqueiro realizava a tarefa 2 no apartamento para o qual os oficiais de 
carpintaria se deslocariam posteriormente. 
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Concluídas todas as tarefas por parte da Carpintaria e a pintura dos tetos do apartamento por parte do 
pintor, decorre a tarefa 3, na qual toda a área de taco do apartamento é raspada com recurso a uma 
máquina de raspagem da marca Repex, ou equivalente.  
 
Após a conclusão da fase de raspagem, é iniciada a tarefa de acabamento inicial (tarefa 4). 
 
Por último, e já em fase de conclusão, decorre a última tarefa realizada na obra (tarefa 5), o 
envernizamento final de todas as áreas de taco dos apartamentos. 
 
 
Fig. 3. 11 Máquina de tirar cantos 
 
Fig. 3. 12 Cozinha em Melamina 
 
3.4.2. CARPINTARIA 
Na execução da subempreitada de carpintaria, a responsabilidade de execução dos trabalhos ficou a 
cargo da empresa Carpintaria Santos Silva & Filho, Lda.  
O tipo de madeira utilizada foi madeira maciça de tola, exceto nos apainelados decorativos das janelas 
da cozinha em que foi usado contraplacado marítimo folheado a tola. 
Todas as madeiras utilizadas nos trabalhos de carpintaria foram previamente protegidas contra 
humidades, através da aplicação, por parte do oficial de pintor, de tapa-poros, produto formulado à base 
de resinas de nitrocelulose, com o objetivo de preencher os poros da madeira, funcionando assim como 
um isolante.  
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Os oficiais de carpintaria adotaram um percurso de trabalho bastante metódico, que passou pelas 
seguintes fases: 
1. Colocação dos aros de madeira nas portas, com recurso a espuma de poliuretano (fig. 3.13) em 
todos os apartamentos do 1º até ao 6º piso; 
2. Montagem de portas interiores as quais, depois de devidamente afinadas, foram fixas com 
dobradiças em alumínio; 
3. Colocação de guarnições em todas as portas, janelas e portas de correr, através de fixação direta 
com recurso a espuma de poliuretano e “cola branca” em zonas secas e “cola e veda” em zonas 
húmidas (fig.3.14); 
4. Colocação de rodapés ao longo de todo o perímetro dos compartimentos principais dos 
apartamentos e respetivos halls, através de colagem com recurso a espuma de poliuretano e 
auxílio de pregos de aço para ajudar à sua fixação. 
 
 
 
 
Fig. 3. 13 Colocação de aros 
 
 
 
Fig. 3. 14 Colocação de guarnições 
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3.4.3. MOBILIÁRIO 
As tarefas de montagem e fixação de todos os móveis existentes no interior dos apartamentos foram 
atribuídas à empresa Top Modul – Cozinhas e Sistemas Modulares. 
Esta subempreitada contemplou a fixação e montagem no local das seguintes peças de mobiliário 
constituídas pelos seguintes tipos de madeira:  
 Móveis de cozinha e despenseiros - Melamina com tampo em granito polido “rosa monção” 
(fig. 3.16); 
                                                       -  Termolaminado com tampo em granito polido “preto 
angola” (fig. 3.15); 
 
 Móveis WC – Melamina “wengue” (fig. 3.18); 
 
 Roupeiros - Laminado (fig. 3.17). 
 
 
Os móveis de cozinha inferiores foram fixos ao chão simplesmente apoiados, com auxílio de pés de 
suporte plásticos, enquanto que os superiores foram aparafusados à parede com dispositivos próprios 
para o efeito. 
Os móveis de WC foram fixos à parede por meio de parafusos próprios. 
No caso dos roupeiros, o corpo principal é pousado e colado no local, e o módulo de gavetas é 
aparafusado. 
 
 
Fig. 3. 15 Colocação de móvel de cozinha em termolaminado 
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Fig. 3. 16 Cozinha em melamina 
 
Fig. 3. 17 Roupeiro de quarto 
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Fig. 3. 18 Móvel de WC 
Importa salientar que, o cronograma de trabalhos desta subempreitada foi bastante variável no que à 
ocupação de espaços por piso e respetivos apartamentos diz respeito, uma vez que os oficiais estavam 
dependentes do stock especifico de móveis disponíveis em fábrica. Esta situação acabou por afetar um 
pouco o rendimento do oficial responsável pelas tarefas a executar, uma vez que o mesmo se via na 
necessidade de transportar diariamente a sua ferramenta para diferentes pisos e apartamentos. 
 
3.4.4. PICHELARIA 
Na execução da subempreitada de pichelaria, a responsabilidade de execução dos trabalhos ficou a cargo 
da empresa Maria do Céu Barbosa - Sociedade unipessoal. 
Os trabalhos afetos a esta especialidade foram sendo executados à medida que iam chegando à obra os 
dispositivos necessários: louças sanitárias, radiadores, caldeiras e pias de lavandaria. 
 
Os aparelhos de pichelaria referidos apresentam as seguintes especificações: 
 
 Louças sanitárias - Sanita e bidé: Marca - Sanindusa ; Modelo - Urby (fig 3.19); 
                                            Lavatório: Marca - Wroom; 
 
 Radiadores - Marca: Faral (fig. 3.20); 
 
 Caldeiras - Marca: Junkers ; Modelo - Cerapur de 25 Kw (fig. 3.21); 
 
 Pias de lavandaria (fig. 3.22); 
 
 Torneiras – Marca: Omega 
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Os oficiais de pichelaria procuraram executar a colocação das peças referidas pela sua tipologia e sempre 
do 1º para o 6º piso. 
 
No caso das louças sanitárias: a sanita e o bidé foram fixos à parede, ficando suspensos por uma questão 
de opção decorativa. Já o lavatório foi encaixado e colado ao tampo do móvel de WC. Na tarefa de 
colocação de louças está logicamente incluída a instalação das respetivas torneiras. 
 
Tanto os radiadores como as caldeiras foram fixos à parede do respetivo compartimento por meio de 
acessórios próprios. 
 
  
  
  
 
 
Fig. 3. 19 Louças sanitárias Fig. 3. 20 Radiador de 5 elementos 
Fig. 3. 21 Caldeira mural Fig. 3. 22 Pia de lavandaria 
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3.4.5. ELETRICISTA 
Os trabalhos afetos à subempreitada de Eletricista ficaram a cargo da empresa David Dias dos Santos 
- Montagens Elétricas, Lda. 
 
Nesta subempreitada os trabalhos que constavam do Mapa de Trabalhos e Quantidades eram, ao nível 
do interior dos apartamentos, os seguintes: 
 
 Colocação de iluminação, a qual é constituída por focos em todas as divisões (fig. 3.23); 
 
 Colocação de videoporteiro, da marca Kanrich (fig. 3.24); 
 
 Instalação de ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions), quadros das 
telecomunicações (fig. 3.25); 
 
 Fixação dos espelhos interrutores, da marca Fapel (fig. 3.26). 
 
 
Nesta subempreitada importa realçar os trabalhos relativos às zonas comuns do edifício, das quais se 
destacam as seguintes: 
 
 Colocação de iluminação nos espaços comuns; 
 
 Instalação elétrica geral do prédio (coluna montante e quadros elétricos); 
 
 Instalação das campainhas no Rés-do-chão, da marca Kanrich; 
 
 Instalação de sensores de movimento. 
 
 
A execução dos trabalhos seguiu uma ordem cronológica semelhante à das outras subempreitadas, ou 
seja, foram sendo realizados do 1º para o 6º piso. 
 
 
Fig. 3. 24 Colocação de focos Fig. 3. 23 Videoporteiro 
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3.4.6. PINTOR 
Todos os trabalhos de pintura e tratamento e envernizamento de madeiras foram adjudicados à empresa 
Fernando Paulos - Construções Reabilitações, Lda.  
Os oficiais da empresa ficaram responsáveis pela pintura (1ª e 2ª de pintor) de tetos e paredes tanto dos 
apartamentos como das zonas comuns e pela aplicação de tapa-poros e envernizamento das madeiras 
utilizadas pela subempreitada de Carpintaria. 
 
Na execução da tarefa de pintura, foi utilizada a tinta Vinil Mate da marca Cin para zonas interiores, 
da cor branco para tetos e branco marfim para paredes e Fachadas também da marca Cin para zonas 
exteriores de cor branco. 
 
Em relação ao envernizamento de madeiras, optou-se pela utilização de verniz celuloso da marca 
Triunfante. 
 
Como foi referido no ponto 3.4.1, no que se refere à subempreitada de Taqueiro, os trabalhos de pintor 
estão correlacionados e dependentes das subempreitadas de taqueiro e carpintaria. Como tal, a ordem 
cronológica, segundo a qual os oficiais de pintor trabalharam, segue a filosofia detalhada acima, ou seja, 
Fig. 3. 25 Instalação de ATIS Fig. 3. 26 Fixação de espelhos 
Fig. 3. 27 Quadro geral de eletricidade 
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a pintura de tetos é feita após a colocação de todas os dispositivos de carpintaria, e posteriormente a 
pintura de paredes é precedida da tarefa de taqueiro de raspagem de taco. 
 
Relativamente à tarefa de envernizamento de madeiras, esta só foi realizada numa fase final de todos os 
trabalhos de acabamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fig. 3. 28 Pintura de tetos Fig. 3. 29 Envernizamento de madeiras 
Fig. 3. 30 Pintura de paredes 
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3.4.7. VIDRACEIRO 
A subempreitada de vidraceiro ficou a cargo da empresa Vidros S. Gemil - Lapidação & Espelhagem 
de Vidros, Lda. 
 
Na execução desta subempreitada, as tarefas a realizar no interior dos apartamentos foram as seguintes: 
 
 Colocação de vidros laminados foscos nas portas interiores;  
 
 Colocação de espelhos nos WC 
 
Nas zonas comuns, as tarefas a realizar foram: 
 
 Colocação do vidro da porta de entrada do prédio; 
 
 Colocação do vidro da montra de separação entre o hall da entrada e a sala de condomínio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3. 31 Vidros das portas interiores 
Fig. 3. 32 Espelhos de WC 
Fig. 3. 33 Vidro da entrada principal do edifício 
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3.4.8. ELETRODOMÉSTICOS 
O fornecimento e colocação dos eletrodomésticos nas cozinhas dos apartamentos foi realizada pela 
mesma empresa que realizou as tarefas de mobiliário, Top Modul – Cozinhas e Sistemas Modulares. 
 
Todos os aparelhos foram embutidos nos móveis de cozinha, encontrando-se fixos aos mesmos por meio 
de acessórios específicos. 
 
Os cinco aparelhos de eletrodomésticos existentes na cozinha apresentam as seguintes características: 
 
 Forno de marca Teka, modelo HS-435 
 Micro-ondas de marca Teka, modelo TMW 18 BI 
 Frigorífico de marca Zanussi,  modelo ZBB28441SA 
 Fogão de marca Teka, modelo TB 600 
 Exaustor de marca Best, modelo “Polar Island”   
 
 
 
 
Fig. 3. 34 Frigorífico 
 
Fig. 3. 35 Forno e micro-ondas 
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Fig. 3. 36 Fogão 
3.4.9. SERRALHARIA 
A única tarefa de serralharia a realizar à data da entrada em obra era a colocação das caixas de correio 
na entrada do prédio. 
 
A empresa escolhida para a execução do trabalho foi a mesma que ficou responsável pela caixilharia do 
edifício, Armando José da Silva Pereira & Filhos, Lda. - Serralharia artística e Construção Civil. 
 
 
Fig. 3. 37 Caixas de correio 
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3.4.10. ELEVADORES 
A empresa responsável pela instalação dos elevadores do prédio foi a Orona - Elevadores. 
 
 
Fig. 3. 38 Interior de elevador 
 
3.4.11. REVESTIMENTO “GRANIPLAST” 
Na escolha do revestimento das paredes em zonas comuns optou-se pela aplicação de Graniplast, um 
produto à base de polímeros sintéticos em emulsão aquosa com grãos de mármores nas cores naturais, 
calibradas, selecionadas e cuidadosamente lavadas. Este material é aplicado diretamente sobre o reboco 
de argamassa. 
 
Na execução desta subempreitada, a empresa construtora optou por não adjudicar os trabalhos a uma 
entidade externa, tendo estes sido realizados pelos oficiais da Predipalma - Empreendimentos 
Imobiliários, Lda. 
 
 
 
Fig. 3. 39 Revestimento em graniplast de patamar Fig. 3. 40 Revestimento em graniplast da caixa de 
escadas 
Edifício Molares XII - Ermesinde - Planeamento com controlo de custos e prazos 
36 
 
3.4.12. TROLHA 
Os trabalhos típicos de construção civil, os quais nesta fase de acabamentos consistiram: no 
assentamento do pavimento na sala de condomínio, material de porcelana da marca Revigrés, modelo 
Wflint Luna retificado, no hall de entrada do prédio bem como nas escadas e rampa de acesso ao 
edifício, em granito amaciado, ficaram também, a cargo dos oficiais da empresa construtora, 
Predipalma- Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
 
 
Fig. 3. 41 Assentamento do granito no pavimento da entrada do edifício 
 
 
Fig. 3. 42 Assentamento do granito no pavimento do hall de entrada do edifício 
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4 
CONTROLO DE PRAZOS 
 
 
4.1. INTRODUÇÃO 
O planeamento de trabalhos define a ordem e o seu prazo de execução, constituindo uma das principais 
preocupações de um responsável por uma obra, sendo indispensável proceder a um estudo metódico, 
organizado e pormenorizado, na procura de soluções que conduzam a uma execução racional dos 
diferentes trabalhos, evitando interrupções, repetições ou custos agravados. 
O controlo de prazos não está diretamente ligado ao controlo de custos, mas sim indiretamente, uma vez 
que, todos os meses o estaleiro e a mão-de-obra presente representam um determinado custo para o 
empreiteiro geral e por esse motivo, qualquer atraso na obra significa um custo acrescido na conta final 
da empreitada, traduzindo uma diminuição da rentabilidade e colocando em causa a confiança 
profissional do responsável pela obra. 
No presente capítulo é feita referência à importância do planeamento geral da obra e qual é o plano 
adotado na obra exemplo, explicando como foi desenvolvido e estruturado. 
Enquanto diretor de obra adjunto, após ter sido feito o levantamento das tarefas por realizar nos 
respetivos apartamentos por especialidades (anexo B), foi-me atribuída a tarefa de escalonar as tarefas 
no período disponível para a conclusão da obra, trabalho que foi dividido em três grandes temas: 
medições, controlo de rendimentos de mão-de-obra e execução de plano de trabalhos e respetivos 
balizamentos, utilizando a ferramenta informática Microsoft Project.  
Utilizando um termo da gíria social, o objetivo da obra ao nível do cumprimento de prazos foi 
“proporcionar uma noite de Natal confortável aos futuros ocupantes do Edifício Molares XII”. Isto é, o 
prazo estabelecido inicialmente para a conclusão da obra foi o fim do mês de Dezembro, mas uma vez 
manifestada a vontade de passar a noite da consoada na nova habitação, por parte de alguns clientes, 
foram feitos todos os esforços ao nível do planeamento da obra para que essa vontade fosse satisfeita, 
devendo ficar assim todos os trabalhos concluídos a 6 de Dezembro de 2015. O término de todas as 
tarefas, incluindo já as tarefas de acabamentos finais por parte do pintor e taqueiro (envernizamento de 
madeiras e taco), permitiu que as duas semanas seguintes fossem utilizadas com o objetivo de realizar 
escrituras, assinar contratos e acertar pequenos pormenores decorativos como a colocação do puxador 
da porta de entrada, corrimão da rampa de acesso a deficientes, limpezas finais, etc. 
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Este trabalho permitiu ao dono de obra, e principalmente, aos responsáveis das empresas a quem foram 
adjudicados os trabalhos das diferentes especialidades, definir os tempos de execução de tarefas 
especificas, aos rendimentos dos seus oficiais e consequentemente aos lucros associados. 
 
 
4.2. MEDIÇÕES 
Neste capítulo, o objetivo passou por, a partir da data de entrada em obra, fazer um levantamento de 
todas as tarefas de acabamentos necessárias para a conclusão do empreendimento. 
Associado à identificação dos trabalhos, fez-se uma listagem exaustiva por apartamento, que se encontra 
em anexo (Anexo x) das quantidades afetas a cada tarefa na qual, de acordo com cada especialidade e 
tarefa, foram atribuídas as respetivas unidades de medida. 
Na realização deste trabalho, destacam-se as seguintes tarefas:  
 
 Medição de áreas (pavimentos e paredes) e de perímetros e comprimentos (rodapés e móveis), 
com recurso ao programa AutoCad e respetivas plantas do edifício; 
 Medição de peças de carpintaria (portas e guarnições) e de vidraceiro (espelhos de WC e vidros 
de portas interiores), com recurso a um medidor de distâncias laser; 
 Contagem do número de dispositivos de pichelaria (louças, radiadores, caldeiras, pios de 
lavandaria) e eletricista (espelhos interrutores, focos, ATIS e videoporteiros);  
 
Numa análise à referida listagem de tarefas que foi realizada, facilmente se percebe, como seria de 
esperar, que tanto as áreas de taco, parede, etc., como as peças unitárias presentes em cada apartamento 
aumentam com a dimensão dos apartamentos presentes em cada piso do edifício. Ou seja, um 
apartamento T3 induz um acréscimo de quantidade de trabalho a executar relativamente a um T2 ou a 
um T2+1. 
 
A tabela 4.1 representa algumas das diferenças mencionadas no parágrafo anterior. 
 
 
Tabela 4. 1 Diferenças nas medições dos apartamentos 
Tipologia 
Área de 
taco 
Área de parede Nº de focos 
Nº de 
radiadores 
     
Apartamento T3 80 m2 126,195 m2 34 un. 6 un. 
Apartamento T2+1 62 m2 92,72 m2 27 un. 5 un. 
Apartamento T2 58 m2 67,67 m2 24 un. 5 un. 
 
4.3. RENDIMENTOS DE MÃO-DE-OBRA 
Ninguém melhor do que os próprios executantes de uma determinada atividade poderá informar quanto 
ao tempo que essa mesma atividade demora a ser realizada. 
 
Foi baseado neste prossuposto, que se obteve junto dos chefes de subempreitada, os tempos médios de 
execução de cada tarefa dentro de cada especialidade. 
 
De salientar que, os oficiais forneceram os seus valores de uma forma muito típica. Isto é, tendo sempre 
como referência a tipologia construtiva T3 e apresentando os tempos ao dia e por apartamento.  
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No caso em que as tarefas estão associadas à colocação de peças únicas, como por exemplo na 
especialidade de pichelaria, os tempos referem-se, na maior parte dos casos, ao trabalho total da tarefa, 
ou seja, o tempo que demora a executar a tarefa no edifício todo e não por apartamento, uma vez que, 
como foi referido no capítulo 3, nesses casos os oficiais realizam os trabalhos de forma sequencial do 
1º para o último piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tabela que se segue, faz referência aos valores e á forma como estes foram apresentados pelos 
oficiais para o tempo de execução das várias tarefas. 
 
 
  
Fig. 4. 1 Zona de trabalho de um oficial de carpintaria 
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Tabela 4. 2 Tempos fornecidos pelos subempreiteiros 
Carpinteiro Taqueiro Mobiliário 
Tarefas 
Tempos 
Tarefas 
Tempos 
Tarefas 
Tempos 
(descrição) (descrição) (descrição) 
1. Colocação de 
aros nas portas 
1 manhã 
1.Assentamento 
taco 
2 dias e 1/2 
1. Fixação de 
móveis de 
cozinha 
1 dia e 1/2 
2. Montagem de 
portas 
1 dia e 1/2 2. Tirar cantos 3 horas 
2. Fixar móveis 
WC 
1 dia e 1/2 
3. Colocação de 
guarnições 
1 dia e 1/2 3. Raspagem 2 dias 
3. Colocação de 
roupeiros 
1 dia e 1/2 
4. Colocação de 
rodapés 
1 dia 
4. Acabamento 
inicial 
1 dia 
4. Colocação de 
despenseiros 
1 manhã 
5. Fixação dos 
móveis do 
quadro elétrico 
(patamar) 
1 manhã 
5. Acabamento 
final 
1 dia 
  
  
  
  
6.Assentamento 
de flutuante 
1 dia 
  
  
Picheleiro Eletricista Pintor 
Tarefas 
Tempos 
Tarefas 
Tempos 
Tarefas 
Tempos 
(descrição) (descrição) (descrição) 
1. Colocação de 
radiadores 
1 dia e 1/2 
no total 
1. Colocação de 
iluminação 
(apartamento) 
1 dia e 1/2 
1. Aplicação de 
tapa-poros 
1 dia 
2. Colocação da 
pia (lavandaria) 
1 dia no 
total 
2. Colocação do 
videoporteiro 
1 dia e 1/2 
no total 
2. Pintura de tetos 1 dia 
3. Colocação de 
caldeiras 
2 dias no 
total 
3. Instalar ATIS 
1 dia por 
piso 
3. Pintura de 
paredes 
1 dia 
4. Colocação de 
louças  
1 manhã 
4. Fixação 
espelhos 
interrutores 
1 dia por 
piso 
4.Envernizamento 
de guarnições e 
rodapés 
1 dia 
5. Ligar 
contadores da 
água (patamar) 
2 horas 
5. Colocação de 
iluminação em 
espaços 
comuns 
1 dia e 1/2 
5.Envernizamento 
de portas 
1 dia 
    
6. Instalação 
elétrica geral do 
prédio 
2 dias 
6. Pintura de tetos 
zonas comuns 
4/5 dias 
    
7. Instalação de 
sensores de 
movimento 
1 dia 
7. Pintura de 
paredes zonas 
comuns 
1 dia 
    
8. Instalação 
das campainhas 
no R/Chão 
 1 dia   
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Vidraceiro Serralheiro Revestimento graniplast 
Tarefas 
Tempos 
Tarefas 
Tempos 
Tarefas 
Tempos 
(descrição) (descrição) (descrição) 
1. Colocação de 
vidros em portas 
interiores 
3 dias e 1/2 
1. Colocação 
das caixas de 
correio 
1 manhã 
1. Aplicação em 
patamares 
1 dia e 1/2 
2. Colocação de 
espelhos WC 
1 dia e 1/2   
  
2. Aplicação na 
escadaria 
3 dias 
3. Colocação  
vidro da montra 
hall/sala de 
condomínio 
1 manhã   
  
3. Aplicação no 
hall de entrada 
1 dia e 1/2 
 
Após o registo dos tempos referidos, fez-se uma associação com as medições mencionadas na tabela 
4.2, de forma a obter rendimentos aproximados para cada tarefa, em unidades de planeamento. (Tabela 
4.3) 
 
Os valores foram calculados sempre por “homem-hora” de forma a que seja mais fácil para quem gere, 
tanto o planeamento da obra como as várias subempreitadas, tirar conclusões quanto ao nº de oficiais 
que é necessário estar em obra e o tempo que os mesmos dispensarão para concluir as tarefas que lhe 
estão associadas. 
 
Os valores apresentados na tabela referem-se às principais subempreitadas, excluindo a instalação dos 
elevadores, a colocação dos eletrodomésticos e os trabalhos de trolha, sendo que estes últimos foram 
executados por pessoal próprio da Predipalma. 
 
Tabela 4. 3 Rendimentos por especialidade e tarefa 
Carpinteiro Taqueiro Mobiliário 
Tarefas 
Rendimento 
Tarefas 
Rendimento 
Tarefas 
Rendimento 
(descrição) (descrição) (descrição) 
1. Colocação de 
aros nas portas 
0,10 hH/m 
1.Assentamento 
taco 
0,25 hH/m2 
1. Fixação de 
móveis de 
cozinha 
1,2 hH/m 
2. Montagem de 
portas 
2,40 hH/un. 2. Tirar cantos 0,04 hH/m 
2. Fixar móveis 
WC 
1,2 hH/m 
3. Colocação de 
guarnições 
0,18hH/m 3. Raspagem 0,20 hH/m2 
3. Colocação de 
roupeiros 
1,25 hH/m 
4. Colocação de 
rodapés 
0,22 hH/m 
4. Acabamento 
inicial 
0,10 hH/m2 
4. Colocação de 
despenseiros 
4 hH/un. 
5. Fixação dos 
móveis do 
quadro elétrico 
(patamar) 
0,66 hH/un. 
5. Acabamento 
final 
0,10 hH/m2 
  
  
  
  
6.Assentamento 
de flutuante 
0,10 hH/m2 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edifício Molares XII - Ermesinde - Planeamento com controlo de custos e prazos 
42 
 
Picheleiro Eletricista Pintor 
Tarefas 
Rendimento 
Tarefas 
Rendimento 
Tarefas 
Rendimento 
(descrição) (descrição) (descrição) 
1. Colocação de 
radiadores 
0,14 hH/un. 
1. Colocação de 
iluminação 
(apartamento) 
0,35 hH/un. 
1. Aplicação de 
tapa-poros 
0,15 hH/m 
2. Colocação da 
pia (lavandaria) 
0,50 hH/un. 
2. Colocação do 
videoporteiro 
0,83 hH/un. 2. Pintura de tetos 0,068 hH/m2 
3. Colocação de 
caldeiras 
1 hH/un. 3. Instalar ATIS 3 hH/un. 
3. Pintura de 
paredes 
0,071 hH/m 
4. Colocação de 
louças  
1,14 hH/un. 
4. Fixação 
espelhos 
interrutores 
0,044 
hH/un. 
4.Envernizamento 
de guarnições e 
rodapés 
0,045 hH/m 
5. Ligar 
contadores da 
água (patamar) 
0,44 hH/un. 
5. Colocação de 
iluminação em 
espaços 
comuns 
0,42 hH/un. 
5.Envernizamento 
de portas 
0,050 hH/m2 
    
6. Instalação 
elétrica geral do 
prédio 
16 hH/un. 
6. Pintura de tetos 
zonas comuns 
0,068 hH/m2 
    
7. Instalação de 
sensores de 
movimento 
0,5 hH/un. 
7. Pintura de 
paredes zonas 
comuns 
0,071 hH/m2 
    
8. Instalação 
das campainhas 
no R/Chão 
 8 hH/un.   
  
Vidraceiro Serralheiro Revestimento graniplast 
Tarefas 
Rendimento 
Tarefas 
Rendimento 
Tarefas 
Rendimento 
(descrição) (descrição) (descrição) 
1. Colocação de 
vidros em portas 
interiores 
0,57 hH/m2 
1. Colocação 
das caixas de 
correio 
2 hH/ un. 
1. Aplicação em 
patamares 
0,42 hH/m2 
2. Colocação de 
espelhos WC 
0,24 hH/m2   
  
2. Aplicação na 
escadaria 
0,42 hH/m2 
3. Colocação  
vidro da montra 
hall/sala de 
condomínio 
0,35 hH/m2   
  
3. Aplicação no 
hall de entrada 
0,42 hH/m2 
 
Posteriormente, procurou-se fazer uma comparação direta e pormenorizada entre os rendimentos obtidos 
a partir das informações que foram fornecidas e os rendimentos reais observados diariamente em obra, 
evidenciando com a cor azul e vermelha os valores reais, quando estes foram inferiores ou superiores 
aos previstos, respetivamente. (Anexo E)   
 
Esta comparação obrigou a um registo diário, minucioso e descriminado, das quantidades produzidas, 
por parte das diferentes especialidades presentes na obra, em cada dia do período de conclusão do prédio 
(Anexo D).  
 
A figura 4.2 representa o modelo utilizado para fazer o registo diário da quantidade de trabalho 
produzida em obra por cada respetiva especialidade que se considerou.  
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Nesta folha foram identificados aqueles que considerei serem os aspetos mais importantes a identificar 
no dia-à-dia de uma obra desta magnitude, nomeadamente: a identificação da obra em questão; a data; 
as condições meteorológicas; a descrição das subempreitadas e respetivas tarefas presentes em obra; a 
quantidade de trabalho produzida e o nº de oficiais que executaram as respetivas tarefas (diário de 
empreitada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. PLANO DE TRABALHOS PARA CONCLUSÃO DOS ACABAMENTOS - MS PROJECT 
É do interesse do Diretor de Obra que o plano de trabalhos esteja detalhado nas mesmas atividades 
consideradas no orçamento, que mostre as interligações entre as diversas atividades, a sua duração e que 
permita, em qualquer momento, saber se uma determinada tarefa está a ser realizada no momento 
oportuno e programado. 
Fig. 4. 2 Folha modelo de registo diário da obra 
Edifício Molares XII - Ermesinde - Planeamento com controlo de custos e prazos 
44 
 
O plano de trabalhos não deve ditar a um responsável a decisão que ele próprio tem de tomar em resposta 
a questões levantadas, mas sim fornecer dados, informações e todos os elementos que lhe permitam 
tomar a decisão mais sensata/correta no momento exato. 
Logicamente, na execução de um plano de trabalhos numa obra de Engenharia Civil, estamos sempre 
dependentes de fatores externos incontroláveis, como por exemplo: condições meteorológicas; falta de 
stocks de material; adoecimento repentino de oficiais; abertura de falência de uma empresa que realiza 
subempreitada, entre outras. (figura 4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso da obra em estudo, uma vez que a análise realizada recai exclusivamente na fase de 
acabamentos, as condições meteorológicas pouco ou nada afetam o normal funcionamento da obra. Por 
sua vez, a falta de stocks de material nos fabricantes, foi algo que se fez sentir várias vezes, 
nomeadamente na entrega das caldeiras e radiadores, o que induziu um ligeiro atraso na especialidade 
de Pichelaria e na entrega das diferentes peças de mobiliário, afetando também o trabalho do oficial que 
se viu na constante necessidade de trocar de local de trabalho, não podendo concluir as suas tarefas piso 
a piso, como era sua intenção. 
 
Posto isto, e com base nas durações identificadas para a execução das tarefas, existe a necessidade de 
planear o encadeamento das tarefas. 
 
A realização do planeamento das tarefas no programa referido, teve como principal objetivo a obtenção 
da duração total dos trabalhos afetos a esta fase de acabamentos da obra não se focando tanto na data 
concreta em que cada especialidade esteve na obra e em que apartamento. A principal meta desta tarefa 
era saber mediante os rendimentos fornecidos pelos subempreiteiros e a mão-de-obra disponível em 
obra em que data estariam prontos todos os apartamentos de forma a que os mesmos pudessem ser 
entregues aos clientes nas datas acordadas. 
 
Não se consideraram as tarefas de acabamentos finais de taqueiro e pintor, identificando estas como 
pormenores de final de obra (acabamento final de taco; envernizamento de madeiras e “última de mão 
em paredes”. 
 
O fluxograma que se segue permite uma melhor perceção do encadeamento de tarefas da fase de 
acabamentos da obra (figura 4.4). 
 
Fig. 4. 3 Representação das dificuldades em obra 
resultantes da chuva 
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Fig. 4. 4 Fluxograma legendado do encadeamento de tarefas de acabamentos por apartamento 
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Para o efeito, optou-se pela utilização da já referenciada, ferramenta informática, Microsoft Project, 
tendo sempre presente a filosofia LOB (Line of Balance Method), de forma a evitar o conflito espacial 
entre especialidades. 
A figura 4.5 representa as principais tarefas introduzidas no programa, constituídas pelos vários 
apartamentos do prédio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A observação da figura 4.5 permite salientar alguns aspetos importantes, tais como: 
 
- A fácil perceção da sequência dos trabalhos (fig. 4.5) a partir da entrada em obra do autor desta 
dissertação, evidenciada pelo início dos trabalhos a 7 de Outubro no 3º Ap. 2; 
 
- O adiamento dos trabalhos nos apartamentos: 1º Ap. 1; 5º Ap. 2 e 6º Ap.1, devido à politica de trabalho 
adotada pela empresa construtora, de não avançar com determinados acabamentos sem que os 
apartamentos estejam vendidos, conduzindo desse modo, os mesmos para uma fase de conclusão global 
da obra. 
 
- A sequência de trabalhos privilegiada pelos oficiais, na qual em cada piso, optaram pela seguinte ordem 
de trabalhos por apartamento: Ap. 2; Ap. 3 e Ap. 1, por uma questão de otimização do tempo de 
transporte do material de trabalho duns apartamentos para os outros. (ver figura 4.6); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A simultaneidade de ocorrência de trabalhos nos apartamentos e espaços comuns. 
 
Ap. 2 
Ap. 3 Ap. 1 
Fig. 4. 5 Planeamento geral (resumo) 
Fig. 4. 6 Sequência metodológica de execução por piso 
Edifício Molares XII -  Ermesinde - Planeamento com controlo de custos e prazos 
 
47 
 
Numa perspetiva mais específica, apresenta-se a figura 4.7, que evidencia o encadeamento e duração de 
cada tarefa e os recursos atribuídos a cada uma delas, no caso concreto do 3º Ap. 2. 
 
 
Fig. 4. 7 Encadeamento de tarefas dentro de um apartamento 
Através da observação do diagrama de Gantt representado na figura 4.7, consegue-se perceber que há 
tarefas que teoricamente podem ser realizadas em simultâneo pelo facto de serem independentes 
temporalmente, como por exemplo: a colocação de eletrodomésticos, eletricista e pichelaria. 
 
Logicamente que não é de todo coerente que estejam a ser colocados os eletrodomésticos num 
apartamento na mesma altura em que está a ser assente taco nos compartimentos principais, facto 
evidenciado no fluxograma apresentado. Contudo, como foi referido acima, o objetivo da realização do 
plano geral de trabalhos é determinar o tempo de execução da fase de acabamentos, e como tal, tarefas 
que não estão dependentes de outras, e consequentemente dos seus possíveis atrasos, pode-lhes ser 
atribuída como data inicial, a data de início dos trabalhos no respetivo apartamento. 
 
Em contraste com o que foi referido no parágrafo anterior, surgem as tarefas ditas “dependentes”, tarefas 
essas que se caracterizam pelo facto de estarem correlacionadas com as suas predecessoras. Exemplos 
disso são as tarefas da especialidade pintor, carpinteiro e mobiliário. Estas tarefas, como se pode 
observar no fluxograma atrás apresentado na figura 4.4, estão interligadas entre si e com as tarefas de 
taqueiro, e consequentemente com os possíveis atrasos de cada uma delas. 
 
Como está evidenciado na figura 4.7, o tempo de execução dos trabalhos de acabamentos num 
apartamento ronda os 5/6 dias. Logicamente, esta estimativa está dependente dos atrasos que as tarefas 
ditas “dependentes” possam ter. 
 
De forma a ir controlando a obra a nível de prazos, a execução deste plano de trabalhos torna-se bastante 
útil, pois possibilita a execução do controlo por balizamentos, tópico que é abordado detalhadamente 
mais à frente. 
 
4.5. CONTROLO DE RENDIMENTOS 
A realização do registo dos rendimentos reais de mão-de-obra, permitiu tirar determinadas conclusões 
relativamente às diferentes subempreitadas adjudicadas pelo Dono-de-obra:  
 
- Em geral, todas as especialidades apresentam valores de rendimentos bastante atrativos face àquilo 
que é o rácio comum no mercado da construção civil, fator que contribui fortemente para o facto da obra 
não ter sofrido atrasos significativos nesta fase de acabamentos. 
 
- Os rendimentos reais nos apartamentos com tipologia T2 e T2+1 apresentam valores superiores aos 
rendimentos previstos, facto que é explicado pela forma de trabalhar dos oficiais, que fazem 
normalmente por terminar uma determinada tarefa por apartamento por dia; Ou seja, se as medições ao 
nível dos T3 apresentam valores superiores às do T2 e T2+1, pelo que, seria de esperar que as tarefas 
executadas nestes dois últimos não tivessem durações iguais às dos T3; Este acontecimento é mais 
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notório em tarefas cuja unidade de medida são metros lineares ou metros quadrados do que propriamente 
no caso em que as medições das tarefas são feitas à unidade/por peça. 
 
No caso concreto da especialidade de pintor, por exemplo, essa situação é bastante percetível e como 
tal, apresenta-se o seguinte gráfico ilustrativo referente à tarefa “pintura de paredes” (figura 4.8). 
 
 
Fig. 4. 8 Gráfico ilustrativo dos diferentes rendimentos da tarefa 
 
- Apesar do ligeiro atraso resultante do que foi referido no parágrafo anterior, a obra no seu todo não 
sofreu um atraso significativo, muito pelo contrário. Acabou por se conseguir reduzir cerca de uma 
semana ao limite estabelecido para a data de término dos trabalhos, muito devido ao facto dos valores 
apresentados pelos subempreiteiros para as durações dos seus trabalhos serem inferiores aos 
considerados pelo autor na realização do plano geral de trabalhos, considerou-se uma média ponderada 
entre os valores correntes do mercado da construção civil e os fornecidos pelos oficiais de subempreitada 
presentes na obra.  
 
Salienta-se o facto deste controlo de rendimentos tão detalhado ter sido bastante útil para os donos das 
empresas a quem foram adjudicados os trabalhos de sub-empreitada, que deste modo acabaram por ir 
reforçando ou reduzindo as suas equipas conforme as necessidades identificadas ao longo deste período 
de acabamentos finais. 
 
Como exemplo comprovativo dessa gestão, destaca-se claramente o reforço da equipa de pintor a partir 
da data de 12 de Novembro, que passou a ter em alguns dias, 4 homens em obra, por forma a conseguir 
terminar as respetivas tarefas.  
 
Esta ação resultou do facto da especialidade de pintor estar tão dependente da carpintaria e taqueiro, não 
podendo os seus oficiais iniciar trabalhos de “última de mão de pintura” em apartamentos cujas divisões 
estavam sujeitas à presença de pó de madeira proveniente de tarefas de carpintaria e/ou taqueiro, 
remetendo-se assim mais uma vez, para a aplicação na gestão de trabalhos, a filosofia focada no capítulo 
2 - LOB (Line of Ballance Method), ver figura 4.9. 
  
 
0,08 0,08
0,071 0,071 0,071
0,065
0,071
0,065
0,071
0,075
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
4º Ap3
Rendimento da tarefa "pintura de paredes"
3º Ap2 3º Ap3 4º Ap1 4º Ap2 5º Ap1 5º Ap2 5º Ap3 6º Ap1 
Edifício Molares XII -  Ermesinde - Planeamento com controlo de custos e prazos 
 
49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaca-se também, a presença de toda a equipa de taqueiro nos últimos dias do período de conclusão 
da obra, inclusive, no Sábado, dia 5 de Dezembro, fruto de uma redução do pessoal durante a primeira 
quinzena de Novembro, redução essa que foi explicada pelo facto da empresa em questão ter requerido 
a presença de quase todos os seus colaboradores numa outra obra cujos prazos de entrega se encontravam 
a vencer.   
 
 
4.6. CONTROLO DO MICROSOFT PROJECT - BALIZAMENTOS 
O controlo do plano de trabalhos foi realizado através de dois tipos de balizamentos distintos: um para 
as tarefas dependentes e outro para as independentes. Estes balizamentos tiveram como objetivo, fazer 
uma comparação direta entre a duração dos trabalhos prevista e real.  
 
4.6.1. BALIZAMENTO DE TAREFAS DEPENDENTES 
No balizamento realizado considera-se o seguinte circuito de tarefas dependentes, a realizar nos 
apartamentos: trabalhos de carpintaria (portas, guarnições e rodapés), seguidos de acabamento de taco 
(raspagem e acabamento inicial) por parte da especialidade de taqueiro, e na fase final do referido 
circuito, agregaram-se os trabalhos de pintor (pintura de paredes e tetos). 
 
Para melhor se perceber o controlo que foi feito, apresenta-se a tabela 4.4, que pretende ilustrar tanto 
durações reais como previstas e os consequentes atrasos ocorridos em cada apartamento. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. 9 Folha modelo de registo diário da obra do dia 16/11 
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Tabela 4. 4 Mapa de balizamentos 1 
Mapa de Balizamentos das tarefas dependentes por apartamento 
Código Tarefas  
Datas Previstas Datas Reais 
Desvio  
Data de inicio Data final Data de inicio Data final 
73 3º Ap. 2 07-out 12-out 07-out 09-out 1 dia 
83 3º Ap. 3 13-out 15-out 13-out 14-out 1 dia 
63 3º Ap. 1 09-out 16-out 09-out 15-out 1 dia 
104 4º Ap. 2 07-out 20-out 07-out 19-out 1 dia 
115 4º Ap. 3 13-out 22-out 13-out 21-out 1 dia 
93 4º Ap. 1 19-out 29-out 16-out 28-out 1 dia 
148 5º Ap. 3 23-out 04-nov 22-out 30-out 4 dias  
126 5º Ap. 1 30-out 11-nov 26-out 05-nov 4 dias  
170 6º Ap. 2 09-nov 17-nov 21-out 06-nov 8 dias 
181 6º Ap. 3 16-nov 24-nov 04-nov 11-nov 9 dias  
158 6º Ap. 1 16-nov 01-dez 12-nov 01-dez 0 dias 
136 5º Ap. 2 19-nov 07-dez 13-nov 24-nov 9 dias  
 
 
Da interpretação da tabela 4.4 destacam-se os seguintes pormenores e conclusões: 
a) De acordo com o plano de trabalhos elaborado com auxílio da ferramenta Ms Project, as tarefas 
estariam concluídas no dia 7 de Dezembro, ficando ainda por realizar os trabalhos de acabamentos finais 
referidos acima como “pormenores de final de obra”, envernizamento de madeiras e acabamento final 
de taco; 
Em oposição, aquilo que se verificou na realidade foi uma antecipação de cerca de uma semana em 
relação à data final de execução dos trabalhos.  
b) Entre o dia 1 de Dezembro e o dia 5, foram executadas as referidas tarefas de acabamentos finais de 
pintor e taqueiro. 
c) A não introdução do apartamento 1º Ap. 1, que embora esteja inserido no lote dos três apartamentos 
que se encontravam por vender, é explicada pelo facto dos trabalhos de carpintaria, taqueiro e pintor 
terem sido executados na mesma altura que os restantes apartamentos do piso 1 e como tal não 
constituem objeto de análise no referido balizamento. 
d) De forma a que seja mais percetível a referida antecipação da data final dos trabalhos, apresenta-se 
de forma detalhada a Tabela 4.5 que explica como os oficiais das especialidades envolvidas conseguiram 
obter “ganhos temporais” ao longo da sua presença em obra; 
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Tabela 4. 5 Tabela interpretativa do desvio temporal 
Apartamento Descrição 
 
3º Ap. 2 A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1dia) 
3º Ap. 3 A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1dia) 
3º Ap. 1 A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1dia) 
4º Ap. 2 A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1dia) 
4º Ap. 3 A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1dia) 
4º Ap. 1 
A especialidade de carpintaria iniciou os trabalhos um dia mais cedo, dia 16/10, logo 
a partir daqui andou sempre adiantado em relação ao plano de trabalhos. Isto porque 
aproveitou o resto do último dia de trabalho no 4º Ap. 3 para iniciar as tarefas atribuídas 
no 4º Ap. 1; 
A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1 dia) 
5º Ap. 3 
A especialidade de carpintaria, além de ter iniciado os trabalhos no dia 22/10, como 
resultado do ganho de um dia obtido no apartamento anterior, demorou menos 8 horas 
(1 dia) a realizar as suas tarefas no apartamento em causa. 
A especialidade de taqueiro também iniciou os seus trabalhos 1 dia mais cedo, dia 
28/10. 
A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1 dia) 
5º Ap. 1 
A especialidade de carpintaria iniciou os trabalhos 3 dias mais cedo, uma vez que, a 
somar ao ganho que trazia anteriormente, ainda aproveitou 4 horas (meio dia) do dia 
26/10 no qual de manhã terminou os trabalhos no 5º Ap. 3 e à tarde começou no 5º 
Ap. 1 
A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1 dia)  
6º Ap. 2 
A especialidade de carpintaria, além dos 3 dias de avanço que já tinha anteriormente, 
colocou mais uma equipa a fazer a tarefa de montagem de portas o que resultou no 
ganho de mais 1 dia. 
A especialidade de taqueiro já tinha aplicado o taco flutuante no dia 21/10, o que faz 
com que, contrariamente ao que foi planeado no Ms Project, a especialidade de 
carpintaria não tenha que ficar 3 dias sem atividade, por força de só poder iniciar os 
trabalhos após o taqueiro assentar o taco flutuante. 
A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1 dia) 
6º Ap. 3 
A especialidade de taqueiro tem acumulados 7 dias de avanço. 
A especialidade de taqueiro, tal como aconteceu no apartamento anterior, assentou o 
taco a 22/10, permitindo assim que a especialidade de carpintaria não ficasse nenhum 
dia sem atividade, obtendo-se assim um ganho de 1 dia. 
A especialidade de pintor realizou as suas tarefas 8 horas mais cedo (1 dia) 
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6º Ap. 1 
O desfasamento temporal verificado, deve-se ao facto de se terem iniciado primeiro 
os trabalhos no 5º Ap. 2 do que no 6º Ap. 1, contrariamente ao que foi estipulado no 
Plano geral. 
5º Ap. 2 
Surge novamente o valor de ganhos diários obtidos no 6º Ap. 3 reduzido de uma 
unidade pelo facto da especialidade de taqueiro ter demorado mais 1 dia a realizar as 
suas tarefas do que a duração prevista. 
 
e) Inicialmente, tudo apontava para que o entendimento com o possível cliente do 6º Ap. 1 fosse mais 
viável do que no caso do 5º Ap.2, e como tal, deu-se prioridade na execução do plano geral ao 6º Ap. 
1. Esta situação veio-se a alterar devido a contingências contratuais, fazendo com que os trabalhos se 
realizassem primeiro no 5º Ap. 2 do que no 6º Ap. 1; 
f) No dia 16/11 realizou-se, por parte da especialidade de carpintaria, a colocação de aros e portas no 6º 
Ap.1 porque o cliente com quem estava a ser negociada a venda do apartamento manifestou vontade em 
estar presente na afinação da altura das portas; 
g) Não foi considerada a tarefa de última de mão de paredes, que apesar de se ter iniciado a 10/11, não 
foi considerada como tarefa principal, mas sim uma tarefa de “pormenores de final de obra” 
 
4.6.2. BALIZAMENTO DE TAREFAS INDEPENDENTES 
No caso deste segundo balizamento, o objetivo foi avaliar os tempos de execução das tarefas que não 
dependem de outras, isto é, trabalhos realizados pelos respetivos oficiais de forma sequencial, iniciando-
se no 1º piso e terminando no 6º. 
Para melhor se perceber o controlo que foi feito, apresenta-se a tabela 4.5, que pretende ilustrar tanto 
durações reais como previstas e os consequentes atrasos ocorridos em cada especialidade. 
  
Tabela 4. 6 Mapa de balizamentos 2 
Código Especialidade  
Datas Previstas Datas Reais 
Desvio  
Data de inicio Data final Data de inicio Data final 
74 Mobiliário 
07-out 17-dez 07-out 01-dez 
13 
dias  
77 Vidraceiro 
09-out 20-out 11-nov 20-nov 
02-
dez 
3 dias 
78 Pichelaria 07-out 04-nov 07-out 28-out 4 dias 
80 Eletricista 07-out 02-dez 07-out 03-dez 1 dia 
115 Eletrodomésticos 
07-out 04-nov 23-nov 02-dez 
13 
dias  
 
Da interpretação da tabela 4.6 destacam-se os seguintes pormenores e conclusões: 
a) Uma vez que as especialidades de Vidraceiro e Eletrodomésticos, representam tarefas pontuais, isto 
é, só se deslocam à obra quando a execução das suas tarefas se torna adequado/necessário ao desenrolar 
da obra, a data em que as mesmas ocorreram não corresponde ao que foi estipulado no plano geral. Ao 
contrário do que acontece nas outras três especialidades, que marcaram presença na obra ao longo de 
praticamente todos os dias do período que constitui o objeto de estudo desta dissertação, nestas duas 
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especialidades o desvio identificado corresponde ao diferencial de dias que os oficiais demoraram a 
realizar os trabalhos nos respetivos períodos de tempo (real e previsto); 
b) Mobiliário – Na especialidade de mobiliário, o desvio temporal é explicado pelo facto de, no plano 
geral da obra ter-se atribuído sempre a duração de um dia (unidade adotada) a todos as tarefas quando 
na realidade algumas tarefas foram realizadas pelo oficial de mobiliário em apenas quatro horas (meio 
dia), nomeadamente a colocação de despenseiros nas cozinhas;  
Como se verifica nas folhas de registo diário existentes no anexo D, nos dias 15, 16, 20, 27, 28, 29 e 30 
de Outubro e 11, 13, 16, 18, 20, 24, 27 e 30 de Novembro, foram executadas duas tarefas no mesmo dia, 
promovendo, assim, o ganho de meio dia na duração das tarefas afetas aos dois apartamentos em causa; 
Como consequência deste facto, surgem os treze dias de desvio temporal identificado; 
c) Vidraceiro – Nesta especialidade, como já foi referido a data inicial real não corresponde à data 
inicial prevista. Logicamente que a colocação dos vidros nas portas interiores e nos WC, não poderia 
ser executada a partir do dia 7 de Outubro, uma vez que ainda tinham que ser executados muitos 
trabalhos incompatíveis com a presença dos elementos referidos nos apartamentos; Não fazia o mínimo 
sentido que o oficial de mobiliário colocasse os móveis de WC com o espelho já fixado na parede, 
correndo o risco de o partir ou riscar, remetendo-se assim para um erro flagrante de planeamento 
promovido pelo incumprimento da lógica da filosofia Lob - Line of Ballance, já abordado no capítulo 
2;  
Na coluna da data final real, identifica-se a existência de duas datas, situação que se deve ao facto das 
tarefas de vidraceiro terem sido executadas apenas em três dias; Um dia para concluir as tarefas afetas 
a cada dois pisos (no dia 11/11 foram realizados os trabalhos no 1º e 2º pisos; no dia 20/11 no 3º e 4º e 
por fim, no dia 02/12 no 5º e 6º pisos); Posto isto, o diferencial de 3 dias resulta do facto dos oficiais de 
vidraceiro terem executado as respetivas tarefas em metade do tempo previsto; 
d) Pichelaria – No caso da especialidade de pichelaria o desvio temporal de 4 dias deve-se à superação 
de rendimentos e à execução de trabalho em horas extraordinárias, nomeadamente nos dias 23/10 e 
27/10 por parte dos oficiais que executaram os trabalhos; 
e) Eletricista – Em oposição ao tópico anterior, no caso da especialidade de eletricista, os rendimentos 
ligeiramente a baixo do previsto resultaram no insignificante atraso de um dia em relação ao estipulado 
no plano geral da obra; 
f) Eletrodomésticos – Neste caso, pelas mesmas razões identificadas na alínea c), a data de inicio real 
não corresponde à data de inicio prevista. O facto desta especialidade ter respondido positivamente ao 
pedido do diretor de obra para disponibilizar dois técnicos para executar os trabalhos em vez de um 
como estava estipulado no plano geral da obra, fez com que a duração real das tarefas tivesse uma 
redução de cerca de 50%, explicando-se assim o desvio temporal identificado. 
 
4.7. SÍNTESE 
Em jeito de conclusão de capítulo, destaca-se claramente o excelente desempenho das várias 
especialidades presentes na obra que superaram os rendimentos previstos para a conclusão da obra. 
 
A maior parte das tarefas ficaram concluídas no início da primeira semana de Dezembro, permitindo 
assim, realizar os “pormenores de final de obra” constituídos por acabamento final de taco e 
envernizamento de madeiras até Sábado, dia 5 Dezembro. 
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De salientar que, esta eficácia no cumprimento de prazos constitui um dos mais preponderantes 
“segredos” para o sucesso da empresa construtora “Predipalma”, que terminou a obra objeto de estudo 
desta dissertação com os 18 apartamentos vendidos! 
 
 
 
Fig. 4. 10 Vista exterior do edifício 
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5 
CONTROLO DE CUSTOS DE PINTOR 
 
 
5.1. INTRODUÇÃO 
O controlo de custos é uma das principais preocupações de um Diretor de Obra, pois uma deficiente 
gestão da obra, ou um deficiente controlo de custos, poderá colocar em causa o verdadeiro objetivo da 
empreitada: executar o contrato, maximizando o lucro. 
Neste capítulo, uma vez demonstrado o interesse por parte do dono-de-obra (que neste caso coincide 
também com o empreiteiro geral) em analisar especificamente uma determinada subempreitada na 
perspetiva dos custos, optou-se por concentrar a análise nas tarefas de pintor dentro de todos os 
apartamentos do edifício, por ser uma arte relativamente fácil de avaliar na perspetiva da contabilidade 
analítica, o que permitiria assim, sem qualquer dúvida, obter resultados conclusivos sobre margens de 
lucro e risco reais. 
 
Excluiu-se a tarefa de aplicação de tapa-poros, realizada diretamente pelos carpinteiros, como é usual, 
mantendo-se de qualquer forma a análise das tarefas de envernizamento, seguindo assim a estrutura de 
responsabilidades diretamente contratadas pelo empreiteiro geral. 
 
Tal como aconteceu no capítulo 4, controlo de prazos, procurou-se obter as informações relativas aos 
custos associados a cada tarefa da especialidade de pintor junto do respetivo dono da empresa. 
 
Após essa consulta, obtiveram-se os valores apresentados sob a forma de quadro no seguinte 
subcapítulo.  
 
De seguida, construíram-se fichas de custos relativas às diferentes tarefas da especialidade de pintor. 
Nessas fichas são detalhados os diferentes custos associados à execução dos trabalhos, identificando-se 
também o preço de venda (PV) da subempreitada, os custos indiretos e o lucro previsto. 
Posteriormente, com base no registo diário que foi feito na obra ao longo destes meses, fez-se uma 
comparação direta entre o custo real e o previsto em cada tarefa realizada. 
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A realização deste controlo de custos, permitiu ao dono-de-obra, a empresa Predipalma, ter uma noção 
do preço justo a pagar pelos serviços prestados pela especialidade de Pintor, bem como ao dono da 
empresa da especialidade em causa gerir de forma mais eficaz e detalhada o rendimento dos seus 
empregados e consequentemente os lucros reais obtidos. 
 
5.2. MEDIÇÕES E ORÇAMENTO – CUSTOS DIRETOS 
Como referido no subcapítulo anterior, procurou-se chegar a valores de custo de tarefas o mais 
fidedignos possível, considerando rendimentos indicados pelo subempreiteiro com base na sua larga 
experiência na arte.  
Nesse contexto, definiram-se os valores referentes às quantidades de material (tintas e vernizes) 
expectáveis a gastar e os rendimentos e custos unitários e globais de mão-de-obra, recorrendo à consulta 
dos sites da CIN [1.] e da Triunfante [2.], bem como aos valores de rendimentos e custos unitários de 
mão-de-obra indicados pelo pintor, como acima se refere. 
 
Os quadros a seguir apresentados, representam tanto as medições/quantidades de trabalho a realizar em 
cada tarefa, como a quantidade de material gasto e custos associados previstos. 
 
As latas de tinta utilizadas pelos oficiais tinham uma capacidade de 15 litros cada, enquanto que as de 
verniz têm uma capacidade de 10 litros cada. 
 
De salientar que, no caso das tarefas de pintura de paredes, os cálculos representam a execução da 
segunda demão de pintura, obtendo-se, logicamente, o custo total da tarefa multiplicando os valores 
apresentados por dois.  
 
As Tabelas 5.1 a 5. 4, apresentadas em seguida, resumem os custos previstos com as tarefas de pintor 
analisadas no âmbito desta dissertação. 
 
Tabela 5. 1 Tarefa de envernizamento de madeiras 
Tarefa de envernizamento de madeiras 
Apartamentos 
Medições 
Quantidades Custos  
Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra 
M l/m l total h/m €/l 
€ 
(total) 
€/h 
€ 
(total) 
Ap. 1 155,45 0,01 1,6 0,045 7,5 12,00 12,5 87,50 
Ap. 2 125,46 0,01 1,1 0,045 7,5 8,25  12,5 70,50 
Ap. 3 114,8 0,01 1,0 0,045 7,5 7,5  12,5 65,0 
 
Tabela 5. 2 Tarefa de envernizamento de portas 
Tarefa de envernizamento de portas 
Apartamentos 
Medições 
Quantidades Custos  
Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra 
m2 l/m2 l total h/m2 €/l 
€ 
(total) 
€/h 
€ 
(total) 
Ap. 1 18,4 0,16 3 0,045 7,5 22,5 12,5 11,25 
Ap. 2 16,8 0,16 2,6 0,045  7,5  19,5 12,5 10,00 
Ap. 3 15,2 0,16 2,4 0,045  7,5 18  12,5 8,75 
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Tabela 5. 3 Tarefa de pintura de tetos 
Tarefa de pintura de tetos 
Apartamentos 
Medições 
Quantidades Custos  
Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra 
m2 l/m2 l total h/m2 €/l 
€ 
(total) 
€/h 
€ 
(total) 
Ap. 1 103,4 0,10 10,4 0,068 7,0 72,8 12,5 87,50 
Ap. 2 80,8 0,10 8,10 0,068 7,0 56,7 12,5 68,70 
Ap. 3 75,7 0,10 7,6 0,068 7,0 53,2 12,5 64,50 
 
Tabela 5. 4 Tarefa de pintura de paredes 
Tarefa de pintura de paredes 
Apartamentos 
Medições 
Quantidades Custos  
Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra 
m2 l/m2 l total h/m2 €/l 
€ 
(total) 
€/h 
€ 
(total) 
Ap. 1 126,2 0,1 12,6 0,071 7,0 88,2 12,5 112,00 
Ap. 2 92,7 0,1 9,3 0,071 7,0 65,1 12,5 82,00 
Ap. 3 67,7 0,1 6,8 0,071 7,0 47,6 12,5 62,50 
 
5.3. FICHA DE CUSTO DE TAREFAS – PINTOR 
As Tabelas 5.5 a 5. 8, apresentadas em seguida, resumem as fichas de custos das tarefas de pintor 
analisadas no âmbito desta dissertação. 
 
Tabela 5. 5 Ficha de envernizamento de madeiras 
Descritivo Quantidades Custo Total 
 
Custos diretos    
    
Verniz celuloso da 
Triunfante 
0,008 l/m  7,5 €/l 
 
Oficial 0,045 h/m  12,5 €/h  
   ∑ = 0,63 €/m 
Custos indiretos    
    
Desperdícios e 
deslocações 
  ∑ = 0,05 €/m 
Lucro   ∑ = - 0,305 €/m 
    
PV   ∑ final≈ 0,375 €/m 
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Tabela 5. 6 Envernizamento de portas 
Descritivo Quantidades Custo Total 
    
Custos diretos    
    
Verniz celuloso da 
Triunfante 
0,16 l/m2  7,5 €/l  
Oficial 0,045 h/m2 12,5 €/h  
   ∑ = 1,76 €/m2 
    
Custos indiretos    
    
Desperdícios e 
deslocações 
  ∑ = 0,25 €/m2 
Lucro   ∑ = 5,0 €/m2 
    
PV   ∑ final≈ 7 €/m2 
 
Tabela 5. 7 Pintura de tetos 
Descritivo Quantidades Custo Total 
    
Custos diretos    
    
Tinta Vinylmatt da Cin 
branca 
0,10 l/m2  7,0 €/l  
Oficial 0,068 h/m2 12,5 €/h  
   ∑ = 1,55 €/m2 
    
Custos indiretos    
    
Desperdícios e 
deslocações 
  ∑ = 0,25 €/m2 
Lucro   ∑ = 4,0 €/m2 
    
PV   ∑ final≈ 6 €/m2 
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Tabela 5. 8 Pintura de paredes 
Descritivo Quantidades Custo Total 
    
Custos diretos    
    
Tinta Vinylmatt da Cin 
branco marfim 
0,10 l/m2 7,0 €/l  
Oficial 0,071 h/m2 12,5 €/h  
   ∑ = 1,6 €/m2 
    
Custos indiretos    
    
Desperdícios e 
deslocações 
  ∑ = 0,25 €/m2 
Lucro   ∑ = 4,0 €/m2 
    
PV   ∑ final≈ 6 €/m2 
Nas tabelas acima apresentadas, o “PV” – Preço de venda da tarefa de subempreitada, representa o valor 
que o dono de obra, Predipalma, tem a pagar à empresa da especialidade de pintor em cada tarefa por 
esta executada. 
 
As medições de trabalho produzido foram realizadas na penúltima semana de Dezembro, pelo Sr. Luís 
Gandra, diretor geral da empresa Predipalma, pelo diretor de obra, Eng. António Gonçalves e por mim 
na qualidade de diretor de obra adjunto, tendo sido acompanhados pelo dono da empresa da 
especialidade de pintor, o Sr. Fernando Paulo. 
 
Os valores para as parcelas de “Desperdícios e deslocações” foram obtidos a partir duma estimativa da 
quantidade de tinta e verniz que sobrou no fim da empreitada e do cálculo de despesa associado a duas 
deslocações por dia à obra, tendo como ponto de partida a sede da empresa, localizada na Maia e 
atribuindo o valor de 0,30 €/Km para o custo de deslocação, constituído quer por gasto de gasóleo quer 
por desgaste dos veículos. 
 
Da interpretação das tabelas apresentadas destacam-se os seguintes tópicos:  
 
a) Na tarefa de envernizamento, o responsável pela empresa que executa as tarefas de pintor, apesar 
de não ter lucro no envernizamento de rodapés e guarnições, consegue colmatar esse facto com 
a obtenção de um valor bastante elevado (5 €/m2) no envernizamento de portas. 
 
b) As percentagens de lucro por parte da subempreitada são bastante elevadas em todas as tarefas. 
 
c) O valor do lucro e risco pode baixar um pouco quando está presente mais do que um oficial a 
executar a tarefa, com o objetivo de realizar a mesma num menor período de tempo, o que pode 
baixar um pouco o rendimento médio de realização da tarefa. 
5.4. CONTROLO DE CUSTOS  
A figura 5.1, que a seguir se apresenta, tem por objetivo fazer uma comparação direta entre os custos 
reais e previstos em cada tarefa executada nos vários apartamentos, destacando o diferencial, quer este 
seja negativo (cor vermelho) ou positivo (cor azul) entre o custo real e o previsto. 
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Material Mão obra Total Material Mão obra Total
1º Ap 1 Pintura de paredes 88,2 112,0 200,2 84,0 112,5 196,5 3,7
1º Ap 2 Pintura de paredes 65,1 82,0 147,1 70,0 100,0 170,0 -22,9
1º Ap 3 Pintura de paredes 47,6 62,5 110,1 56,0 75,0 131,0 -20,9
2º Ap 1 Pintura de paredes 88,2 112,0 200,2 84,0 112,5 196,5 3,7
2º Ap 2 Pintura de paredes 65,1 82,0 147,1 70,0 100,0 170,0 -22,9
2º Ap 3 Pintura de paredes 47,6 62,5 110,1 56,0 75,0 131,0 -20,9
Envernizamento portas 22,5 11,3 33,8 22,5 18,8 41,3 -7,5
Envernizamento madeiras 12,0 87,5 99,5 11,3 100,0 111,3 -11,8
Pintura de paredes 88,2 112,0 200,2 84,0 112,5 196,5 3,7
Envernizamento portas 19,5 10,0 29,5 22,5 21,0 43,5 -14,0
Envernizamento madeiras 8,3 70,5 78,8 15,0 87,5 102,5 -23,8
Pintura de paredes 65,1 82,0 147,1 70,0 100,0 170,0 -22,9
Envernizamento portas 18,0 8,8 26,8 18,8 18,8 37,5 -10,8
Envernizamento madeiras 7,5 65,0 72,5 7,5 75,0 82,5 -10,0
Pintura de paredes 47,6 62,5 110,1 49,0 75,0 124,0 -13,9
Envernizamento portas 22,5 11,3 33,8 18,8 18,8 37,5 -3,8
Envernizamento madeiras 12,0 87,5 99,5 11,3 100,0 111,3 -11,8
Pintura de tetos 72,8 87,5 160,3 70,0 100,0 170,0 -9,7
Pintura de paredes 88,2 112,0 200,2 84,0 112,5 196,5 3,7
Envernizamento portas 19,5 10,0 29,5 18,8 18,8 37,5 -8,0
Envernizamento madeiras 8,3 70,5 78,8 7,5 87,5 95,0 -16,3
Pintura de tetos 56,7 68,7 125,4 56,0 75,0 131,0 -5,6
Pintura de paredes 65,1 82,0 147,1 63,0 100,0 163,0 -15,9
Envernizamento portas 18,0 8,8 26,8 18,8 18,8 37,5 -10,8
Envernizamento madeiras 7,5 65,0 72,5 7,5 75,0 82,5 -10,0
Pintura de tetos 53,2 64,5 117,7 56,0 75,0 131,0 -13,3
Pintura de paredes 47,6 62,5 110,1 49,0 75,0 124,0 -13,9
Envernizamento portas 22,5 11,3 33,8 22,5 18,8 41,3 -7,5
Envernizamento madeiras 12,0 87,5 99,5 15,0 100,0 115,0 -15,5
Pintura de tetos 72,8 87,5 160,3 77,0 100,0 177,0 -16,7
Pintura de paredes 88,2 112,0 200,2 84,0 112,5 196,5 3,7
Envernizamento portas 19,5 10,0 29,5 22,5 18,8 41,3 -11,8
Envernizamento madeiras 8,3 70,5 78,8 11,3 87,5 98,8 -20,0
Pintura de tetos 56,7 68,7 125,4 56,0 75,0 131,0 -5,6
Pintura de paredes 65,1 82,0 147,1 70,0 87,5 157,5 -10,4
Envernizamento portas 18,0 8,8 26,8 18,8 18,8 37,5 -10,8
Envernizamento madeiras 7,5 65,0 72,5 7,5 75,0 82,5 -10,0
Pintura de tetos 53,2 64,5 117,7 49,0 87,5 136,5 -18,8
Pintura de paredes 47,6 62,5 110,1 56,0 62,5 118,5 -8,4
Envernizamento portas 22,5 11,3 33,8 22,5 18,8 41,3 -7,5
Envernizamento madeiras 12,0 87,5 99,5 15,0 100,0 115,0 -15,5
Pintura de tetos 72,8 87,5 160,3 70,0 100,0 170,0 -9,7
Pintura de paredes 88,2 112,0 200,2 91,0 112,5 203,5 -3,3
Envernizamento portas 19,5 10,0 29,5 22,5 18,8 41,3 -11,8
Envernizamento madeiras 8,3 70,5 78,8 7,5 87,5 95,0 -16,3
Pintura de tetos 56,7 68,7 125,4 56,0 75,0 131,0 -5,6
Pintura de paredes 65,1 82,0 147,1 70,0 87,5 157,5 -10,4
Envernizamento portas 18,0 8,8 26,8 18,8 18,8 37,5 -10,8
Envernizamento madeiras 7,5 65,0 72,5 7,5 75,0 82,5 -10,0
Pintura de tetos 53,2 64,5 117,7 56,0 62,5 118,5 -0,8
Pintura de paredes 47,6 62,5 110,1 56,0 62,5 118,5 -8,4
4º Ap 3
5º Ap 1
Custos Reais Custos previstos
Ap. Tarefa
3º Ap 1
Diferença
3º Ap 2
3º Ap 3
4º Ap 1
4º Ap 2
5º Ap 2
5º Ap 3
6º Ap 1
6º Ap 2
6º Ap 3
Fig. 5. 1 Tabela representativa dos custos previstos e reais 
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Os valores obtidos, tiveram por base os custos identificados no capítulo 5.2 relativos ao preço dos 
materiais e de mão-de-obra, e os rendimentos reais das tarefas de pintor identificados nos quadros 
presentes no anexo E, este último para analisar pormenorizadamente o custo real por hora de mão-de-
obra. 
 
Da análise da tabela da figura 5.1, importa identificar os seguintes tópicos: 
 
a) Em geral, não se identificam diferenças muito significativas entre os custos previstos e os 
custos reais; 
b) Os custos associados às tarefas de pintura (paredes e tetos) são bastante mais elevados do que 
nas tarefas de envernizamento. 
c) Na tarefa de pintura de paredes, a empresa responsável pela subempreitada consegue superar 
os custos previstos, obtendo-se uma diferença de cerca de 4 Euros face àquilo que era previsto. 
d) Os custos reais variam dos custos previstos essencialmente na coluna da mão-de-obra e não 
tanto na do material, situação que se explica pelo facto de muitas vezes os oficiais 
prolongarem o seu trabalho até ao fim do dia dentro do mesmo apartamento, optando por fazer 
o transporte do material e respetivos acessórios para outro apartamento no dia seguinte. 
 
  
5.5 CONCLUSÃO 
A realização destes procedimentos/documentos, por parte do autor desta dissertação enquanto diretor-
de-obra adjunto, relativos ao controlo de custos das tarefas de pintor, induziu quer no dono-de-obra, 
quer no dono da empresa que executou a subempreitada, uma vontade/intenção de aproveitar o trabalho 
realizado nesta obra, e do mesmo fazer uso para situações futuras. 
 
O dono da empresa destacou como principal vantagem, a possibilidade de perceber onde perde e ganha 
dinheiro, de forma a fazer uma aproximação o mais eficaz possível entre aquilo que são os custos reais 
e os valores apresentados nas fichas de custo referenciadas nos tópicos 5.3. 
 
Já o dono-de-obra, fez referência ao interesse que pode ter a execução deste controlo de custos numa 
perspetiva de conseguir fazer uma análise ao preço que paga pela execução da subempreitada e 
consequentemente poder decidir futuramente a empresa a quem pode adjudicar os trabalhos mediante 
as percentagens de lucro que cada uma apresenta. 
 
Como conclusão deste capítulo 5, importa destacar as seguintes considerações: 
 
a) A subempreitada apresenta valores de preço de venda coerentes com aquilo que é o panorama 
do marcado da construção civil; 
b) O controlo de custos, apesar de ter sido feito de uma forma muito ligeira, isto é, sem 
implementação de medidas práticas para minimizar custos por parte do dono da empresa que 
executou os trabalhos, traduziu-se num aproveitamento de mão-de-obra e material bastante 
positivo, promovendo-se a minimização de desperdícios de material e mão-de-obra.    
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6 
CONCLUSÃO 
 
 
Foram apresentados neste trabalho vários métodos de gestão nos vários setores a controlar durante a 
fase de acabamentos de uma obra de construção de habitação multifamiliar da empresa Predipalma – 
Empreendimentos Imobiliários.  
Este tipo de construção é, atualmente, face às contingências económicas do país, considerada uma 
atividade de elevado risco, e como tal surgiu um interesse bastante forte por parte do autor desta 
dissertação em procurar perceber a eficácia e sucesso duma empresa envolvida neste estilo de atividade. 
Foi baseado neste propósito que surgiu a oportunidade de realizar um estágio na referida empresa por 
parte do autor, assumindo este o cargo de diretor-de-obra adjunto durante o período de tempo referido 
na introdução, acompanhando e analisando todo o processo de obra realizado. 
Focado no principal objetivo da empresa, a venda de todas as frações dos edifícios que constrói, o autor 
procurou cooperar e implementar novas ideias, até então não adotadas, de forma a promover o bom 
funcionamento de todo um processo que é a construção de um edifício de habitação multifamiliar num 
meio urbano qualquer. Procurou manter o princípio fundamental da empresa, a satisfação dos clientes 
por via da qualidade dos empreendimentos e da melhor relação preço qualidade do mercado, e por outro 
lado, maximizar o rendimento e consequente lucro da atividade em causa. 
Posto isto, e em jeito de balanço, foi bastante gratificante para o autor desta dissertação sentir que 
contribui positivamente para o sucesso desejado a quando da sua entrada em obra, que passava por 
cumprir os prazos estabelecido pela empresa Predipalma para a conclusão do edifício e minimização de 
custos na subempreitada de pintor, mantendo-se sempre a garantia de qualidade dos serviços prestados. 
Todas as expetativas e entusiasmo criado no início do estágio foram superadas na medida em que os 
conhecimentos práticos adquiridos em obra mostraram-se superiores aos que se esperava obter. Muitos 
dos conhecimentos técnicos, nomeadamente conhecimentos ligados a gestão e direção de obra, 
adquiridos durante o percurso académico foram aprofundados durante o acompanhamento da obra, 
como era esperado. Por outro lado, foi adquirida muita experiência, não só relativamente a 
conhecimentos técnicos, mas também experiência que apenas a prática do trabalho oferece, que não 
seria possível obter na faculdade, como por exemplo, técnicas de trabalho utilizada pelos trabalhadores, 
como lidar com os diferentes intervenientes na obra, quais as ligações hierárquicas da empresa em 
conjunto com a obra e como as respeitar, e o mais importante, perceber realmente a importância de uma 
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boa previsão e gestão, através da constatação das consequências que a falta dessa prática no mundo da 
construção traz. 
Num futuro próximo, infelizmente não se perspetivam grandes desenvolvimento na construção em 
Portugal, e a aposta em novas construções não será impulsionada por um crédito fácil e estimulado pelos 
próprios bancos.  
O sector da construção deve seguir um novo rumo, apostando mais em manutenção e reabilitação dos 
edifícios já existentes nos centros das cidades, aumentando a qualidade das construções. Desta forma, 
seguiremos a tendência e o exemplo do que está a acontecer na maioria dos países mais desenvolvidos 
da Europa e do mundo civilizado. 
 
 
Edifício Molares XII, Ermesinde - Planeamento e controlo de custos e prazos 
 
65 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
[1] J.M. Mota Cardoso, Direção de Obra Organização e Controlo. AECOPS, Lisboa, 2014. 
[2]   A. Correia dos Reis, Organização e Gestão de Obras. Edições Técnicas, Lisboa, 2013. 
[3] Stephens W. Nunnaly, Construction Methods and Management, Pearson, 2010. 
[4] Newsletter CCDRLVT, Crescimento Sustentável – Regeneração Urbana. CCDRLVT, 2014, 
CCDRLVT, Lisboa. 
[5] LNEC, Definições de espaços e de áreas utilizadas na Ficha técnica da habitação. Memorando, 
15-10-2004, páginas 1 e 2, LNEC, Lisboa. 
[6] Francisco José Fidalgo Ventura da Silva Brandão. Plano de trabalhos – Tipo para a construção de 
Estradas. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2000. 
[7] http://www.deps.ufsc.br. 14-01-2016. 
[8]   http://www.predipalma.pt. 07-10-2015. 
[9]   http://www.portal.amp.pt. 14-01-2016. 
[10]   http://www.cin.pt. 05-01-2016. 
[11]   http://www.tintastriunfante.pt. 05-01-2016. 
[12]    http://www.pimacon.com. 06-01-2016. 
[13]   http://www.productsoffice.com. 12-11-2015.  
 
Edifício Molares XII, Ermesinde - Planeamento e controlo de custos e prazos 
 
67 
 
 
 
 
 
 
7 
ANEXOS 
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ANEXO A – PEÇAS DESENHADAS – ARQUITETURA 
Edifício Molares XII, Ermesinde - Planeamento e controlo de custos e prazos 
 
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. A. 1 Planta cave conjunta 
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Fig. A. 2 Planta subcave conjunta 
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Fig. A. 3 Planta R/C 
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Fig. A. 4 Planta R/C 
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Fig. A. 5 Planta pisos superiores 
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Fig. A. 6 Alçado poente 
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Fig. A. 7 Alçado Sul 
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Fig. A. 8 Alçada Nascente 
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ANEXO B – TABELA DE TAREFAS POR EXECUTAR 
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Molares XII   
PISO FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
1 
AP.1 
Colocar portas   
Fixar móveis 
de cozinha 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
  
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) 
Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar 
espelhos 
interruptores   
Colocar Rodapés   
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação     
    
  
Colocar 
torneiras   
Colocar ATIS 
    
    
  
Colocar 
louças wc         
AP.2 
Colocar portas 
  
Fixar móveis 
de cozinha 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) 
Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar 
espelhos 
interruptores   
Colocar Rodapés 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação     
  
  
Colocar 
torneiras   
Colocar ATIS 
    
  
  
Colocar 
louças wc   
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  FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
1 AP. 3     
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) 
Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar espelhos 
interruptores 
  
 
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação 
    
  
Colocar 
torneiras 
  
Colocar ATIS 
    
Colocar 
louças wc 
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PISO FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
2 
AP.1 
  
  
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
  
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
  
  
  
 
Colocar 
caldeira 
Fixar 
espelhos 
interruptores 
    
  
 
Colocar 
torneiras   
Colocar toda 
iluminação     
    
Colocar 
louças wc   
Colocar ATIS 
    
AP.2 
  
  
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
  
 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar 
espelhos 
interruptores   
    
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação 
    
  
 
Colocar 
torneiras   
Colocar ATIS 
    
    
Colocar 
louças wc         
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  FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
2 AP. 3     
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar 
espelhos 
interruptores   
 
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação 
    
  
Colocar 
torneiras 
  
Colocar ATIS 
    
  
Colocar 
louças wc       
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PISO FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
3 
AP.1 
  
  
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
  
 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar 
espelhos 
interruptores   
    
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação 
    
  
 
Colocar 
torneiras   
Colocar ATIS 
    
    
Colocar 
louças wc        
AP.2 
  
  
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
  
 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
    
    
Colocar 
caldeira 
Fixar 
espelhos 
interruptores 
    
  
  
Colocar 
torneiras   
Colocar toda 
iluminação     
  
  
Colocar 
louças wc   
Colocar ATIS 
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  FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
3 AP. 3 
  Tirar cantos 
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
  Raspar  
 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar 
espelhos 
interruptores   
  
Dar 1º 
acabamento 
  
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação 
    
  
Dar 2º 
acabamento 
  
Colocar 
torneiras 
  
Colocar ATIS 
    
      
Colocar 
louças wc       
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PISO FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
4 
AP.1 
Colocar portas Raspar  
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
Dar 1º 
acabamento 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) 
Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar 
espelhos 
interruptores 
Dar 
tapa-
poros 
Colocar Rodapés 
Dar 2º 
acabamento  
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação     
  
   
Colocar 
torneiras   
Colocar ATIS 
    
    
  
Colocar 
louças wc         
AP.2 
  Raspar  
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
  
Dar 1º 
acabamento 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) 
Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar 
espelhos 
interruptores 
Dar 
tapa-
poros 
  
Dar 2º 
acabamento 
  
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação     
   
Colocar 
torneiras   
Colocar ATIS 
    
    
Colocar 
louças wc         
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  FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
4 AP. 3 
Colocar portas Raspar  
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
Dar 1º 
acabamento 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Fixar 
espelhos 
interruptores 
Dar 
tapa-
poros 
Colocar Rodapés 
Dar 2º 
acabamento 
 
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação 
    
Colocar 
apainelado na 
cozinha    
Colocar 
torneiras 
Colocar vidro 
entre os 
móveis de 
cozinha 
Colocar ATIS 
    
      
Colocar 
louças wc       
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PISO FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
5 
AP.1 
Colocar portas Tirar cantos 
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
Raspar  
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) 
Colocar vidros 
nas portas 
interiores 
Instalar 
quadro 
elétrico 
Dar 
tapa-
poros 
Colocar 
Rodapés 
Dar 1º 
acabamento 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar 
caldeira 
Fixar espelhos 
interruptores     
  
Dar 2º 
acabamento  
Colocar 
torneiras   
Colocar toda 
iluminação     
    
 
Colocar 
louças wc   
Colocar ATIS 
    
AP.2 
Colocar portas 
Assentar taco 
em toda as 
divisões 
Fixar móveis 
de cozinha 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
Fixar móveis 
nos WC´S 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) 
Colocar vidros 
nas portas 
interiores 
Fixar espelhos 
interruptores 
Dar 
tapa-
poros 
Colocar 
Rodapés Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
caldeira 
Colocar toda 
iluminação     
Colocar 
apainelados 
Colocar 
torneiras        
Colocar aros nas 
portas 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar 
torneiras de 
corte   Colocar ATIS     
    
Aplicar 
banheiras e 
bases         
    
Colocar 
louças wc         
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  FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
5 AP. 3 
Colocar portas 
Assentar taco 
em toda as 
divisões 
Fixar móveis 
de cozinha 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
Fixar móveis 
nos WC´S 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Instalar 
quadro 
elétrico 
Dar 
tapa-
poros 
Colocar Rodapés 
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
caldeira 
Fixar espelhos 
interruptores 
    
Colocar 
apainelados 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar 
torneiras 
  
Colocar toda 
iluminação     
    
Colocar 
louças wc 
Colocar ATIS 
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PISO FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
6 
AP.1 
Colocar portas 
Assentar taco 
em toda as 
divisões 
Fixar móveis 
de cozinha 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
Fixar móveis 
nos WC´S 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) 
Colocar vidros 
nas portas 
interiores 
Instalar 
quadro 
elétrico   
Colocar Rodapés Colocar 
guarnições nos 
roupeiros 
Colocar 
caldeira 
Fixar espelhos 
interruptores     
Colocar 
apainelados 
Colocar 
torneiras   
Colocar toda 
iluminação     
Colocar aros nas 
portas 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar 
torneiras de 
corte   
Colocar ATIS 
    
        
Aplicar 
banheiras e 
bases   
  
    
        
Colocar louças 
wc   
  
    
AP.2 
Colocar rodapés 
Assentar 
flutuante 
Fixar móveis 
de cozinha 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
Fixar móveis 
nos WC´S 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) 
Colocar vidros 
nas portas 
interiores 
Instalar 
quadro 
elétrico   
  
Colocar 
guarnições nos 
roupeiros 
Colocar 
caldeira 
Fixar espelhos 
interruptores 
    
  
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar 
torneiras Colocar vidros 
entre móveis de 
cozinha 
Colocar toda 
iluminação     
  
  
Colocar louças 
wc 
Colocar ATIS 
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  FRACÇÃO CARPINTARIA TAQUEIRO MOBILIÁRIO PICHELARIA VIDRAÇEIRO ELECTR. ELECTRO. PINTOR 
6 AP. 3 
Colocar portas 
Assentar taco 
em toda as 
divisões 
Fixar móveis 
de cozinha 
Colocar 
radiadores 
Colocar 
espelhos WC 
Colocar 
videoporteiro Colocar 
eletrodomésticos 
na cozinha 
Ultima 
de mão 
Colocar 
guarnições 
Fixar móveis 
nos WC´S 
Colocar pias 
(lavandaria e 
cozinha) Colocar 
vidros nas 
portas 
interiores 
Instalar 
quadro 
elétrico   
Colocar 
Rodapés 
Colocar 
guarnições 
nos roupeiros 
Colocar 
caldeira 
Fixar espelhos 
interruptores 
    
Colocar 
apainelados 
Despenseiro 
da cozinha 
Colocar 
torneiras 
  
Colocar toda 
iluminação     
Colocar aros 
nas portas 
  
Colocar 
torneiras de 
corte 
Colocar ATIS 
    
    
Aplicar 
banheiras e 
bases 
  
    
  
  
Colocar louças 
wc 
      
  
Edifício Molares XII -  Ermesinde - Planeamento com controlo de custos e prazos 
 
93 
 
  ZONA REVESTIMENTO TETO-FALSO MOBILIÁRIO PORTAS VIDRAÇEIRO ELECTR. CAIXILHARIA PINTOR 
A
rr
an
jo
s 
ex
te
ri
o
re
s 
H
al
l d
e 
en
tr
ad
a 
e
 s
al
a 
d
e 
co
n
d
o
m
ín
io
 
Colocar graniplast  
Colocar 
isolante 
térmico 
Fixar móveis 
do quadro 
elétrico 
Colocar 
portas 
corta-fogo 
Colocar vidro da 
porta de entrada 
Iluminação 
sala de 
condomínio 
Colocar 
caixilharia na 
sala de 
condomínio 
Pintar sala 
de 
condomínio Assentar granito 
(chão) (*) 
Colocar teto-
falso 
    
Instalar 
campainhas 
no rés do-
chão 
        
Colocar vidro na 
montra de 
separação sala 
de 
condomínio/hall 
Fixar 
espelhos 
interruptores 
    
                
                
                
          
  ZONA REVESTIMENTO ELECTR. PINTOR      
A
rr
an
jo
s 
ex
te
ri
o
re
s 
Es
ca
d
ar
ia
 
Colocar graniplast  Iluminação 
Pintar 
corrimão 
 
  
 
 
Assentar rodapés 
de granito entre o 
2º e o 1º piso(*) 
Colocar 
sensores de 
movimento 
   
   
Assentar 4 
taveiras (*) 
Fixar espelhos 
interruptores   
 
    
Fig. B. 1 Tabela de tarefas a executar 
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ANEXO C – PLANEAMENTO EM MICROSOFT PROJECT
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Fig. C.  1 Planeamento geral Ed. Molares XII 
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Fig. D. 1 Folhas de registo diário de obra 
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ANEXO E – TABELA RENDIMENTOS REAIS E PREVISTOS 
Edifício Molares XII, Ermesinde - Planeamento e controlo de custos e prazos 
 
157 
 
 
Especialidade Tarefa  
Local de 
trabalho 
Rendimentos 
Previsto Real 
Taqueiro Dar acabamento final 1º Ap.1 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 1º Ap.2 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 1º Ap.3 0,10 hH/m2 0,13 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 2º Ap.1 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 2º Ap.2 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 2º Ap.3 0,10 hH/m2 0,13 hH/m2 
Taqueiro Raspar 3º Ap.2 0,20 hH/m2 0,19 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 3º Ap.2 0,10 hH/m2 0,15 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 3º Ap.2 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Raspar 3º Ap.3 0,20 hH/m2 0,15 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 3º Ap.3 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 3º Ap.3 0,10 hH/m2 0,13 hH/m2 
Taqueiro Raspar 3º Ap.1 0,20 hH/m2 0,19 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 3º Ap.1 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 3º Ap.1 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Taqueiro Raspar 4º Ap.2 0,20 hH/m2 0,20 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 4º Ap.2 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 4º Ap.2 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Tirar cantos  4º Ap.3 0,04 hH/m 0,03 hH/m 
Taqueiro Raspar 4º Ap.3 0,20 hH/m2 0,15 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 4º Ap.3 0,10 hH/m2 0,14 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 4º Ap.3 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Tirar cantos  4º Ap.1 0,04 hH/m 0,03 hH/m 
Taqueiro Raspar 4º Ap.1 0,20 hH/m2 0,20 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 4º Ap.1 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 4º Ap.1 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Taqueiro Assentar taco 5º Ap.2 0,25 hH/m2 0,26 hH/m2 
Taqueiro Tirar cantos  5º Ap.2 0,04 hH/m 0,04 hH/m 
Taqueiro Raspar 5º Ap.2 0,20 hH/m2 0,24 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 5º Ap.2 0,10 hH/m2 0,09 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 5º Ap.2 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Tirar cantos  5º Ap.3 0,04 hH/m 0,03 hH/m 
Taqueiro Raspar 5º Ap.3 0,20 hH/m2 0,20 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 5º Ap.3 0,10 hH/m2 0,09 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 5º Ap.3 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Tirar cantos  5º Ap.1 0,04 hH/m 0,03 hH/m 
Taqueiro Raspar 5º Ap.1 0,20 hH/m2 0,18 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 5º Ap.1 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 5º Ap.1 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Taqueiro Assentar flutuante 6º Ap.2 
0,10 
hH/m2 
0,12 hH/m2 
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Taqueiro 
Flutuante não tem tratamento 
6º Ap.2     
Taqueiro 6º Ap.2     
Taqueiro 6º Ap.2     
Taqueiro 6º Ap.2     
Taqueiro Assentar taco 6º Ap.3 0,25 hH/m2 0,24 hH/m2 
Taqueiro Tirar cantos  6º Ap.3 0,04 hH/m 0,04 hH/m 
Taqueiro Raspar 6º Ap.3 0,20 hH/m2 0,20 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 6º Ap.3 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 6º Ap.3 0,10 hH/m2 0,12 hH/m2 
Taqueiro Assentar taco 6º Ap.1 0,25 hH/m2 0,25 hH/m2 
Taqueiro Tirar cantos  6º Ap.1 0,04 hH/m 0,04 hH/m 
Taqueiro Raspar 6º Ap.1 0,20 hH/m2 0,20 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento inicial 6º Ap.1 0,10 hH/m2 0,09 hH/m2 
Taqueiro Dar acabamento final 6º Ap.1 0,10 hH/m2 0,10 hH/m2 
Carpintaria Montagem de portas 4º Ap.2 
2,40 
hH/un. 
2,60 
hH/un. 
Carpintaria Colocação de guarnições 4º Ap.2 0,18 hH/m 0,20 Hh/m 
Carpintaria Colocação de rodapés 4º Ap.2 0,22 hH/m 0,26 Hh/m 
Carpintaria Montagem de portas 4º Ap.3 
2,40 
hH/un. 
2,0 hH/un. 
Carpintaria Colocação de guarnições 4º Ap.3 0,18 hH/m 0,15 Hh/m 
Carpintaria Colocação de rodapés 4º Ap.3 0,22 hH/m 0,26 Hh/m 
Carpintaria Montagem de portas 4º Ap.1 
2,40 
hH/un. 
2,10 
hH/un. 
Carpintaria Colocação de guarnições 4º Ap.1 0,18 hH/m 0,18 Hh/m 
Carpintaria Colocação de rodapés 4º Ap.1 0,22 hH/m 0,22 Hh/m 
Carpintaria Colocação de aros nas portas 5º Ap.2 0,10 hH/m 0,10 Hh/m 
Carpintaria Montagem de portas 5º Ap.2 
2,40 
hH/un. 
2,40 
hH/un. 
Carpintaria Colocação de guarnições 5º Ap.2 0,18 hH/m 0,15 Hh/m 
Carpintaria Colocação de rodapés 5º Ap.2 0,22 hH/m 0,22 Hh/m 
Carpintaria Montagem de portas 5º Ap.3 
2,40 
hH/un. 
2,40 
hH/un. 
Carpintaria Colocação de guarnições 5º Ap.3 0,18 hH/m 0,16 Hh/m 
Carpintaria Colocação de rodapés 5º Ap.3 0,22 hH/m 0,21 Hh/m 
Carpintaria Montagem de portas 5º Ap.1 
2,40 
hH/un. 
2,20 
hH/un. 
Carpintaria Colocação de guarnições 5º Ap.1 0,18 hH/m 0,18 Hh/m 
Carpintaria Colocação de rodapés 5º Ap.1 0,22 hH/m 0,24 Hh/m 
Carpintaria Colocação de guarnições 6º Ap.2 0,18 hH/m 0,17 Hh/m 
Carpintaria Colocação de rodapés 6º Ap.2 0,22 hH/m 0,22 Hh/m 
Carpintaria Colocação de aros nas portas 6º Ap.3 0,10 hH/m 0,10 Hh/m 
Carpintaria Montagem de portas 6º Ap.3 
2,40 
hH/un. 
2,20 
hH/un. 
Carpintaria Colocação de guarnições 6º Ap.3 0,18 hH/m 0,18 Hh/m 
Carpintaria Colocação de rodapés 6º Ap.3 0,22 hH/m 0,22 Hh/m 
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Carpintaria Colocação de aros nas portas 6º Ap.1 0,10 hH/m 0,09 Hh/m 
Carpintaria Montagem de portas 6º Ap.1 
2,40 
hH/un. 
2,40 
hH/un. 
Carpintaria Colocação de guarnições 6º Ap.1 0,18 hH/m 0,18 Hh/m 
Carpintaria Colocação de rodapés 6º Ap.1 0,22 hH/m 0,22 Hh/m 
Carpintaria Fixação de móveis do quadro elétrico Hall de entrada 
0,66 
hH/un. 
0,66 
hH/un. 
Carpintaria Fixação de móveis do quadro elétrico Patamares 
0,66 
hH/un. 
0,66 
hH/un. 
Mobiliário Fixação de móveis de cozinha 1º Ap. 1 1,2 hH/m 1,2 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 1º Ap. 1 1,25 hH/m 1,25 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 1º Ap. 1 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Fixação de móveis de cozinha 1º Ap. 2 1,2 hH/m 1,2 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 1º Ap. 2 1,25 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 1º Ap. 2 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Colocação de roupeiros 1º Ap. 3 1,25 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 1º Ap. 3 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Colocação de roupeiros 2º Ap. 1 1,25 hH/m 1,25 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 2º Ap. 1 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Colocação de roupeiros 2º Ap. 2 1,25 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 2º Ap. 3 1,25 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 2º Ap. 3 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Colocação de roupeiros 3º Ap. 1 1,25 hH/m 1,25 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 3º Ap. 2 1,25 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 3º Ap. 3 1,25 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 4º Ap.1 1,25 hH/m 1,25 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 4º Ap.1 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Colocação de roupeiros 4º Ap.2 1,25 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 4º Ap.2 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Colocação de roupeiros 4º Ap.3 1,25 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 4º Ap.3 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Colocação de roupeiros 5º Ap.1 1,25 hH/m 1,25 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 5º Ap.1 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Fixação de móveis de cozinha 5º Ap.2 1,2 hH/m 1,3 Hh/m 
Mobiliário Fixação de móveis de WC 5º Ap.2 1,2 hH/m 1,2 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 5º Ap.2 1,25 hH/m 1,25 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 5º Ap.2 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Fixação de móveis de cozinha 5º Ap.3 1,2 hH/m 1,0 Hh/m 
Mobiliário Fixação de móveis de WC 5º Ap.3 1,2 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 5º Ap.3 1,25 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 5º Ap.3 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Fixação de móveis de cozinha 6º Ap.1 1,2 hH/m 1,2 Hh/m 
Mobiliário Fixação de móveis de WC 6º Ap.1 1,2 hH/m 1,2 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 6º Ap.1 1,25 hH/m 1,15 Hh/m 
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Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 6º Ap.1 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Fixação de móveis de cozinha 6º Ap.2 1,2 hH/m 1,0 Hh/m 
Mobiliário Fixação de móveis de WC 6º Ap.2 1,2 hH/m 1,0 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 6º Ap.2 1,25 hH/m 1,15 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 6º Ap.2 4 hH/un. 4 hH/un. 
Mobiliário Fixação de móveis de cozinha 6º Ap.3 1,2 hH/m 1,4 Hh/m 
Mobiliário Fixação de móveis de WC 6º Ap.3 1,2 hH/m 1,0 Hh/m 
Mobiliário Colocação de roupeiros 6º Ap.3 1,25 hH/m 1,15 Hh/m 
Mobiliário Colocação de despenseiro de cozinha 6º Ap.3 4 hH/un. 4 hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 1º Ap. 1 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 1º Ap. 1 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 1º Ap. 1 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 1º Ap. 1 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 1º Ap. 2 
0,14 
hH/un. 
0,16 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 1º Ap. 2 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 1º Ap. 2 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 1º Ap. 2 
1,14 
hH/un. 
1,44 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 1º Ap. 3 
0,14 
hH/un. 
0,12 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 1º Ap. 3 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 1º Ap. 3 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 1º Ap. 3 
1,14 
hH/un. 
1,44 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 2º Ap. 1 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 2º Ap. 1 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 2º Ap. 1 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 2º Ap. 1 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 2º Ap. 2 
0,14 
hH/un. 
0,12 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 2º Ap. 2 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 2º Ap. 2 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 2º Ap. 2 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 2º Ap. 3 
0,14 
hH/un. 
0,12 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 2º Ap. 3 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 2º Ap. 3 1 hH/un. 1 hH/un. 
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Pichelaria Assentamento de louças 2º Ap. 3 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 3º Ap. 1 
0,14 
hH/un. 
0,16 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 3º Ap. 1 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 3º Ap. 1 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 3º Ap. 1 
1,14 
hH/un. 
1,44 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 3º Ap. 2 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 3º Ap. 2 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 3º Ap. 2 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 3º Ap. 2 
1,14 
hH/un. 
1,44 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 3º Ap. 3 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 3º Ap. 3 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 3º Ap. 3 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 3º Ap. 3 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 4º Ap.1 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 4º Ap.1 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 4º Ap.1 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 4º Ap.1 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 4º Ap.2 
0,14 
hH/un. 
0,16 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 4º Ap.2 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 4º Ap.2 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 4º Ap.2 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 4º Ap.3 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 4º Ap.3 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 4º Ap.3 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 4º Ap.3 
1,14 
hH/un. 
1,44 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 5º Ap.1 
0,14 
hH/un. 
0,12 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 5º Ap.1 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 5º Ap.1 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 5º Ap.1 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
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Pichelaria Colocação de radiadores 5º Ap.2 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 5º Ap.2 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 5º Ap.2 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 5º Ap.2 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 5º Ap.3 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 5º Ap.3 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 5º Ap.3 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 5º Ap.3 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 6º Ap.1 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 6º Ap.1 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 6º Ap.1 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 6º Ap.1 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 6º Ap.2 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 6º Ap.2 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 6º Ap.2 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 6º Ap.2 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de radiadores 6º Ap.3 
0,14 
hH/un. 
0,14 
hH/un. 
Pichelaria Colocação da pia da lavandaria 6º Ap.3 
0,50 
hH/un. 
0,50 
hH/un. 
Pichelaria Colocação de caldeira 6º Ap.3 1 hH/un. 1 hH/un. 
Pichelaria Assentamento de louças 6º Ap.3 
1,14 
hH/un. 
1,14 
hH/un. 
Pichelaria Ligação dos contadores da água Patamares 
0,44 
hH/un. 
0,44 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
1º Ap. 1 
0,35 
hH/un. 
0,26 
hH/un. 
Eletricista Colocação do video-porteiro 1º Ap. 1 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 1º Ap. 1 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 1º Ap. 1 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
1º Ap. 2 
0,35 
hH/un. 
0,35 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 1º Ap. 2 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 1º Ap. 2 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 1º Ap. 2 
0,04 
hH/un. 
0,03 
hH/un. 
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Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
1º Ap. 3 
0,35 
hH/un. 
0,33 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 1º Ap. 3 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 1º Ap. 3 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 1º Ap. 3 
0,04 
hH/un. 
0,03 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
2º Ap. 1 
0,35 
hH/un. 
0,35 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 2º Ap. 1 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 2º Ap. 1 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 2º Ap. 1 
0,04 
hH/un. 
0,06 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
2º Ap. 2 
0,35 
hH/un. 
0,38 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 2º Ap. 2 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 2º Ap. 2 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 2º Ap. 2 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
2º Ap. 3 
0,35 
hH/un. 
0,33 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 2º Ap. 3 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 2º Ap. 3 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 2º Ap. 3 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
3º Ap. 1 
0,35 
hH/un. 
0,35 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 3º Ap. 1 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 3º Ap. 1 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 3º Ap. 1 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
3º Ap. 2 
0,35 
hH/un. 
0,35 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 3º Ap. 2 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 3º Ap. 2 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 3º Ap. 2 
0,04 
hH/un. 
0,03 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
3º Ap. 3 
0,35 
hH/un. 
0,33 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 3º Ap. 3 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 3º Ap. 3 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 3º Ap. 3 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
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Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
4º Ap.1 
0,35 
hH/un. 
0,35 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 4º Ap.1 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 4º Ap.1 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 4º Ap.1 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
4º Ap.2 
0,35 
hH/un. 
0,35 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 4º Ap.2 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 4º Ap.2 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 4º Ap.2 
0,04 
hH/un. 
0,03 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
4º Ap.3 
0,35 
hH/un. 
0,40 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 4º Ap.3 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 4º Ap.3 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 4º Ap.3 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
5º Ap.1 
0,35 
hH/un. 
0,35 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 5º Ap.1 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 5º Ap.1 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 5º Ap.1 
0,04 
hH/un. 
0,06 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
5º Ap.2 
0,35 
hH/un. 
0,33 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 5º Ap.2 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 5º Ap.2 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 5º Ap.2 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
5º Ap.3 
0,35 
hH/un. 
0,33 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 5º Ap.3 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 5º Ap.3 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 5º Ap.3 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
6º Ap.1 
0,35 
hH/un. 
0,35 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 6º Ap.1 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 6º Ap.1 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 6º Ap.1 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
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Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
6º Ap.2 
0,35 
hH/un. 
0,38 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 6º Ap.2 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 6º Ap.2 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 6º Ap.2 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista 
Colocação da iluminação 
apartamento 
6º Ap.3 
0,35 
hH/un. 
0,35 
hH/un. 
Eletricista Colocação do videoporteiro 6º Ap.3 
0,83 
hH/un. 
0,83 
hH/un. 
Eletricista Instalação de ATIS 6º Ap.3 3 hH/un. 3 hH/un. 
Eletricista Fixação dos espelhos interrutores 6º Ap.3 
0,04 
hH/un. 
0,04 
hH/un. 
Eletricista Colocação de iluminação Espaços comuns 
0,42 
hH/un. 
0,45 
hH/un. 
Eletricista Instalação elétrica geral do prédio Hall de entrada 16 hH/un. 16 hH/un. 
Eletricista Instalação das campainhas no R/Chão Hall de entrada 8 hH/un. 8 hH/un. 
Eletricista Instalação de sensores de movimento Espaços comuns 
0,50 
hH/un. 
0,60 
hH/un. 
Pintor Pintura de paredes  3º Ap. 1 
0,071 
hH/m2 
0,071 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
3º Ap. 1 
0,045 
hH/m 
0,045 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 3º Ap. 1 
0,050 
hH/m2 
0,075 
hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  3º Ap. 2 
0,071 
hH/m2 
0,080 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
3º Ap. 2 
0,045 
hH/m 
0,050 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 3º Ap. 2 
0,050 
hH/m2 
0,10 hH/m 
Pintor Pintura de paredes  3º Ap. 3 
0,071 
hH/m2 
0,080 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
3º Ap. 3 
0,045 
hH/m 
0,050 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 3º Ap. 3 
0,050 
hH/m2 
0,10 hH/m2 
Pintor Aplicação de tapa-poros 4º Ap.1 0,15 hH/m 0,09 hH/m 
Pintor Pintura de tetos 4º Ap.1 
0,068 
hH/m2 
0,075 
hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  4º Ap.1 
0,071 
hH/m2 
0,071 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
4º Ap.1 
0,045 
hH/m 
0,045 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 4º Ap.1 
0,050 
hH/m2 
0,075 
hH/m2 
Pintor Aplicação de tapa-poros 4º Ap.2 0,15 hH/m 0,15 hH/m 
Pintor Pintura de tetos 4º Ap.2 
0,068 
hH/m2 
0,068 
hH/m2 
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Pintor Pintura de paredes  4º Ap.2 
0,071 
hH/m2 
0,071 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
4º Ap.2 
0,045 
hH/m 
0,050 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 4º Ap.2 
0,050 
hH/m2 
0,10 hH/m 
Pintor Aplicação de tapa-poros 4º Ap.3 0,15 hH/m 0,10 hH/m 
Pintor Pintura de tetos 4º Ap.3 
0,068 
hH/m2 
0,080 
hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  4º Ap.3 
0,071 
hH/m2 
0,071 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
4º Ap.3 
0,045 
hH/m 
0,050 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 4º Ap.3 
0,050 
hH/m2 
0,010 
hH/m2 
Pintor Aplicação de tapa-poros 5º Ap.1 0,15 hH/m 0,10 hH/m 
Pintor Pintura de tetos 5º Ap.1 
0,068 
hH/m2 
0,077 
hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  5º Ap.1 
0,071 
hH/m2 
0,065 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
5º Ap.1 
0,045 
hH/m 
0,045 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 5º Ap.1 
0,050 
hH/m2 
0,075 
hH/m2 
Pintor Aplicação de tapa-poros 5º Ap.2 0,15 hH/m 0,10 hH/m 
Pintor Pintura de tetos 5º Ap.2 
0,068 
hH/m2 
0,068 
hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  5º Ap.2 
0,071 
hH/m2 
0,071 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
5º Ap.2 
0,045 
hH/m 
0,050 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 5º Ap.2 
0,050 
hH/m2 
0,10 hH/m 
Pintor Aplicação de tapa-poros 5º Ap.3 0,15 hH/m 0,10 hH/m 
Pintor Pintura de tetos 5º Ap.3 
0,068 
hH/m2 
0,08 hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  5º Ap.3 
0,071 
hH/m2 
0,065 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
5º Ap.3 
0,045 
hH/m 
0,050 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 5º Ap.3 
0,050 
hH/m2 
0,010 
hH/m2 
Pintor Aplicação de tapa-poros 6º Ap.1 0,15 hH/m 0,10 hH/m 
Pintor Pintura de tetos 6º Ap.1 
0,068 
hH/m2 
0,077 
hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  6º Ap.1 
0,071 
hH/m2 
0,071 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
6º Ap.1 
0,045 
hH/m 
0,045 
hH/m 
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Pintor Envernizamento de portas 6º Ap.1 
0,050 
hH/m2 
0,075 
hH/m2 
Pintor Aplicação de tapa-poros 6º Ap.2 0,15 hH/m 0,10 hH/m 
Pintor Pintura de tetos 6º Ap.2 
0,068 
hH/m2 
0,070 
hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  6º Ap.2 
0,071 
hH/m2 
0,075 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
6º Ap.2 
0,045 
hH/m 
0,050 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 6º Ap.2 
0,050 
hH/m2 
0,10 hH/m 
Pintor Aplicação de tapa-poros 6º Ap.3 0,15 hH/m 0,10 hH/m 
Pintor Pintura de tetos 6º Ap.3 
0,068 
hH/m2 
0,068 
hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  6º Ap.3 
0,071 
hH/m2 
0,071 
hH/m2 
Pintor 
Envernizamento de guarnições e 
rodapés 
6º Ap.3 
0,045 
hH/m 
0,050 
hH/m 
Pintor Envernizamento de portas 6º Ap.3 
0,050 
hH/m2 
0,010 
hH/m2 
Pintor Pintura de tetos Zonas comuns 
0,068 
hH/m2 
0,068 
hH/m2 
Pintor Pintura de paredes  Zonas comuns 
0,071 
hH/m2 
0,079 
hH/m2 
Pintor 
Ultima de mão em todos os 
apartamentos  
Apartamentos 
Análogo aos 
rendimentos de pintura 
de paredes por tipologia 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
1º Ap. 1 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 1º Ap. 1 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
1º Ap. 2 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 1º Ap. 2 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
1º Ap. 3 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 1º Ap. 3 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
2º Ap. 1 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 2º Ap. 1 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
2º Ap. 2 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 2º Ap. 2 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
2º Ap. 3 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 2º Ap. 3 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
3º Ap. 1 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Edifício Molares XII - Ermesinde - Planeamento com controlo de custos e prazos 
168 
 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 3º Ap. 1 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
3º Ap. 2 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 3º Ap. 2 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
3º Ap. 3 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 3º Ap. 3 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
4º Ap.1 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 4º Ap.1 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
4º Ap.2 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 4º Ap.2 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
4º Ap.3 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 4º Ap.3 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
5º Ap.1 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 5º Ap.1 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
5º Ap.2 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 5º Ap.2 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
5º Ap.3 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 5º Ap.3 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
6º Ap.1 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 6º Ap.1 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
6º Ap.2 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 6º Ap.2 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação de vidros em portas 
interiores 
6º Ap.3 0,57 hH/m2 0,57 hH/m2 
Vidraceiro Colocação de espelhos de WC 6º Ap.3 0,24 hH/m2 0,24 hH/m2 
Vidraceiro 
Colocação do vidro da montra hall de 
entrada/sala de condomínio 
Hall de entrada 0,35 hH/m2   
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
1º Ap.1 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
1º Ap.2 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
1º Ap.3 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
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Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
2º Ap.1 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
2º Ap.2 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
2º Ap.3 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
3º Ap.1 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
3º Ap.2 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
3º Ap.3 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
4º Ap.1 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
4º Ap.2 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
4º Ap.3 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
5º Ap.1 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
5º Ap.2 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
5º Ap.3 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
6º Ap.1 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
6º Ap.2 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Eletrodomésticos 
Colocação de eletrodomésticos na 
cozinha 
6º Ap.3 1,6 hH/un. 1,6 hH/un. 
Serralheiro Colocação das caixas de correio Hall de entrada 2 hH/un. 3 hH/un. 
Elevadores Instalação das 2 cabines Hall de entrada 80 hH/un. 100 hH/un. 
Trolha 
Assentamento do pavimento da sala 
de condomínio 
Sala de 
condomínio 
0,33 hH/m2 0,33 hH/m2 
Trolha 
Assentamento do pavimento do hall 
de entrada 
Hall de entrada 0,26 hH/m2 0,26 hH/m2 
Revestimento 
graniplast 
Aplicação de graniplast Hall de entrada 0,42 hH/m2 0,42 hH/m2 
Revestimento 
graniplast 
Aplicação de graniplast Patamares 0,42 hH/m2 0,42 hH/m2 
Revestimento 
graniplast 
Aplicação de graniplast Escadaria 0,42 hH/m2 0,44 hH/m2 
Fig. E. 1 Tabela de rendimentos reais e previstos 
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ANEXO F – FOLHAS DE REGISTO DIÁRIO DE OBRA - CUSTOS 
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Fig. F. 1 Folhas de registo diário de obra - custos 
